
V.1 - 14.02.2018 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE IMPLEMENTARE POIM 2014 - 2020 

  



 

POIM 2014-2020 
Manual de Implementare pentru Beneficiari 

2 
 

Cuprins 

1. CADRUL SPECIFIC ......................................................................................................................... 4 

1.1 Scopul manualului ...................................................................................................................... 4 

1.2 Entităţile implicate în gestionarea POIM ................................................................................... 4 

1.2.1 Autoritatea de Audit (AA) .................................................................................................. 4 

1.2.2 Autoritatea de Certificare .................................................................................................... 5 

1.2.3 Autoritatea de Management (AM) ...................................................................................... 5 

1.2.4 Organismul Intermediar Transport (OI T) .......................................................................... 7 

1.2.5 Beneficiar ............................................................................................................................ 8 

2. RECOMANDĂRI GENERALE ....................................................................................................... 8 

3. ORGANIZAREA BENEFICIARULUI ............................................................................................ 9 

3.1 Unitatea de implementare proiect (UIP) .................................................................................... 9 

3.1.1 Managerul de proiect (MP) - şef UIP/UMP ...................................................................... 10 

3.1.2 Managerul Financiar (MF) ................................................................................................ 11 

3.1.3 Responsabil contract lucrări (o persoană pentru fiecare contract în parte) ....................... 12 

3.1.4 Responsabil contract asistenţă tehnică/consultanță ........................................................... 12 

3.1.5 Responsabil achiziţii ......................................................................................................... 13 

3.2 Sistem și proceduri ................................................................................................................... 14 

3.2.1 Sistem de control intern .................................................................................................... 14 

3.2.2 Puncte de verificare în dezvoltarea proiectelor (tollgating) .............................................. 15 

3.2.3 Analiza și managementul riscurilor .................................................................................. 19 

3.2.4 Proceduri operaționale ...................................................................................................... 20 

3.3 Trasabilitate şi documente ........................................................................................................ 21 

3.4 Arhivare documente ................................................................................................................. 22 

3.5 Comunicarea cu AM POIM/OI T – MySMIS 2014 ................................................................. 24 

3.5.1 MySMIS 2014 ................................................................................................................... 24 

3.5.2 Sprijin de către AM POIM ................................................................................................ 25 

4. OBLIGAŢII SPECIFICE CONTRACTULUI DE FINANŢARE .................................................. 26 

4.1 Raportare .................................................................................................................................. 27 

4.2 Monitorizarea implementării proiectului şi atingerii indicatorilor ........................................... 28 

4.3 Informare şi publicitate ............................................................................................................ 30 

4.4 Egalitatea de şanse.................................................................................................................... 31 

4.5 Dezvoltare durabilă .................................................................................................................. 31 

4.6 Modificarea contractelor de finanţare ...................................................................................... 32 

4.6.1 Modificarea contractului de finanţare prin act adiţional ................................................... 32 

4.6.2 Modificarea contractului de finanţare prin notificare ....................................................... 34 

5. PREGĂTIRE IMPLEMENTARE ................................................................................................... 36 

5.1 Elaborarea proiectului tehnic .................................................................................................... 37 

5.2 Acordul de mediu ..................................................................................................................... 38 

5.3 Asigurarea terenului aferent executării lucrărilor permanente ................................................. 39 

5.4 Emitere certificate de urbanism și planuri de urbanism pentru toate lucrările permanente care 

fac obiectul contractului (pentru contracte de proiectare-execuție) .................................................... 39 

5.5 Emiterea autorizației de construire pentru toate lucrările permanente care fac obiectul 

contractului (pentru contracte de execuție) ......................................................................................... 40 

5.6 Contractarea asistenței tehnice şi supervizării .......................................................................... 41 

6. ACHIZIȚII PUBLICE ..................................................................................................................... 42 

6.1 Elemente de noutate – legislație ............................................................................................... 42 

6.2 Recomandări generale privind achizițiile ................................................................................. 44 

6.3 Etape in derularea procedurii ................................................................................................... 46 

6.4 Modificarea contractelor de achiziții publice ........................................................................... 46 



 

POIM 2014-2020 
Manual de Implementare pentru Beneficiari 

3 
 

6.5 Verificarea achizițiilor publice ................................................................................................. 47 

6.5.1 Verificari efectuate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice ................................. 47 

6.5.2 Verificari efectuate de AM POIM / OI T .......................................................................... 48 

6.5.3 Corelarea verificărilor ANAP cu verificările AM POIM ................................................. 48 

6.5.4 Autoritatea de Certificare si Plată ..................................................................................... 49 

7. MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI ............................................................. 49 

8. MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZARE ...... 50 

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR ................................................................................................ 51 

9.1 Reguli de eligibilitate cheltuieli ............................................................................................... 51 

9.2 Deschidere conturi bancare ...................................................................................................... 52 

9.3 Cereri de pre-finanțare.............................................................................................................. 52 

9.4 Cereri de plată .......................................................................................................................... 53 

9.5 Cereri de rambursare (CR) ....................................................................................................... 53 

9.6 TVA .......................................................................................................................................... 56 

9.7 Contribuție beneficiar ............................................................................................................... 57 

9.8 Înregistrări financiar contabile ................................................................................................. 57 

10. CONTROL ŞI AUDIT ................................................................................................................. 59 

11. NEREGULI SI CORECȚII FINANCIARE ................................................................................ 60 

11.1 Sesizarea neregulilor ................................................................................................................ 60 

11.2 Constatarea neregulilor............................................................................................................. 61 

11.3 Ghiduri si exemple nereguli ..................................................................................................... 62 

11.4 Recuperarea sumelor plătite necuvenit..................................................................................... 62 

12. CONTESTATII ............................................................................................................................ 64 

ANEXE ................................................................................................................................................... 67 

1. CADRUL GENERAL.................................................................................................................. 67 

1.1 Termeni, definiţii şi abrevieri .................................................................................................... 67 

2. CADRUL LEGAL ....................................................................................................................... 68 

2.1 Regulamente europene ............................................................................................................... 68 

2.2 Legislaţie naţională .................................................................................................................... 69 

3. Documente și liste de verificare AM / OI aplicabile Beneficiarilor ............................................ 69 

 

 

  



 

POIM 2014-2020 
Manual de Implementare pentru Beneficiari 

4 
 

1. CADRUL SPECIFIC 
 

1.1 Scopul manualului 

Scopul acestui manual este de a facilita înţelegerea unitară a procesului de implementare a proiectelor 

finanţate prin POIM, de a familiariza Beneficiarii proiectelor finanţate cu cerinţele, regulile şi 

recomandările de bază pentru implementarea proiectului. De asemenea, manualul prezintă modul în 

care Beneficiarul va asigura implementarea proiectului aprobat în conformitate cu ghidurile 

solicitantului. 

Implementarea proiectului presupune următoarele: 

 organizarea Beneficiarului, 

 managementul contractului de finanţare, inclusiv măsuri de identitate vizuală, 

 management de proiect, 

 managementul achiziţiilor publice, 

 managementul contractului de achiziţie publică, inclusiv modificările aferente, 

 management financiar şi contabil, 

 audit și control, 

 prevenirea și tratamentul neregulilor. 

Manualul prezintă instituțiile implicate în implementarea POIM, desemnate în conformitate cu 

cerințele regulamentelor Comisiei Europene şi rolul acestora pe parcursul perioadei de programare 

2014-2020. Totodată stabileşte sau face trimitere la formatul diverselor documente/rapoarte ce vor 

trebui întocmite de Beneficiari, precum şi termenele de transmitere ale acestora.  

Manualul este conceput astfel încât sa reprezinte un ajutor pentru Beneficiar în stabilirea structurii 

organizaţionale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice privind managementul proiectului, 

achiziţiile publice, planificarea financiară şi rambursarea cheltuielilor, monitorizarea şi publicitatea 

proiectului, etc. 

ATENTIE ! 

Prezentul document are rol exclusiv informativ pentru uzul beneficiarilor POIM și nu înlocuiește 

documente oficiale de accesare și utilizare a finanțării europene în cadrul acestui program (Ghidurile 

solicitantului, Apelurile de proiecte, Instrucțiunile AM/OI, documentul de program și contractul de 

finanțare). 

Prevederile acestui manual nu se substituie nici unei prevederi sau obligaţii pe care Beneficiarul 

trebuie să le îndeplinească în conformitate cu contractul de finanţare, precum şi cu legislaţia română 

şi comunitară aplicabilă! 

Este în responsabilitatea Beneficiarului să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare, a legislaţiei naţionale şi a regulamentelor comunitare aplicabile. 

 

1.2 Entităţile implicate în gestionarea POIM 

1.2.1 Autoritatea de Audit (AA) 

În conformitate cu prevederile art.127 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1303/2013, în baza Legii 

nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și conform H.G. nr. 1183/2014 privind nominalizarea 

autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de 
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investiţii 2014-2020, funcția de autoritate de audit pentru programul operațional este îndeplinită de 

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României. 

Rolul Autorității de Audit este de a efectua, anual, auditul sistemului de management și control stabilit 

pentru implementarea POIM, precum și și audituri de operațiuni, astfel incat sa fie verificate, pe bază 

de eșantion reprezentativ, cheltuielile declarate la Comisia Europeană.  

Pe întreaga perioadă a desfășurării misiunii de audit este important ca beneficiarii să asigure o 

informare corectă a auditorilor, să pună la dispoziție documentele solicitate și să comunice cu AM 

POIM/OI T. 

 

1.2.2 Autoritatea de Certificare  

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este structura 

organizatorică care îndeplineşte rolul de Autoritate de Certificare pentru POIM şi care este 

responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia 

Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene şi transferarea acestora către 

unitatea de plată din cadrul autorităţii de management. 

Astfel, ulterior autorizării și plății sumelor autorizate către beneficiari, AM POIM elaborează declarații 

de cheltuieli lunare pe care le transmite la ACP.  

În procesul de certificare a cheltuielilor incluse de către AM POIM în declarațiile de cheltuieli, ACP 

efectuează propriile verificări pe bază de eșantion și poate returna AM POIM cheltuielile declarate de 

acestea, în cazul în care se constată: 

 existența unor suspiciuni de neregulă, până la emiterea titlurilor de creanţă aferente,  

 existența unor nereguli care se confirmă prin emiterea titlurilor de creanţă 

 existența unor suspiciuni de fraudă/conflicte de interese (proiecte aflate în investigație 

la DLAF/OLAF/Direcția Națională Anticorupție (DNA)/Agenția Națională de Integritate 

(ANI)/alte organe de cercetare penală). 

 

Roluri şi responsabilităţi: 

• Certificarea declaraţiilor de cheltuieli şi cererilor de plată la nivelul Programelor Operaţionale, 

înainte de transmiterea lor la Comisia Europeană (CE); 

• Înaintarea către Comisia Europeană a cererilor de plată certificate, 

• Primirea fondurilor de la Comisia Europeană reprezentând pre-finanţare, plăţi intermediare şi plata 

finală; 

• Transferul către Comisia Europeană a fondurilor rezultate în urma corecţiilor financiare; 

• Efectuarea de verificări suplimentare, tematice, pe bază de eşantion, la sediul AM POIM; 

• Întocmirea şi transmiterea la CE a declaraţiei finale de cheltuieli certificată şi a cererii finale de 

plată; 

• Ţinerea evidenţei tuturor suspiciunilor de neregulă/fraudă. 

 

1.2.3 Autoritatea de Management (AM) 

Este organismul public la nivelul fiecărui Program Operaţional, responsabil cu managementul, 

gestionarea şi implementarea eficientă a programului. Pentru Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020 (POIM), a fost desemnat ca Autoritate de Management Ministerul Fondurilor 

Europene. Autoritatea de management gestionează programul operațional în conformitate cu principiul 

bunei gestiuni financiare, astfel: 
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• asigură managementul şi implementarea POIM, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale 

şi comunitare în vigoare; 

• este responsabilă de raportarea către Comitetul de Monitorizare a progresului înregistrat în 

implementarea POIM; 

• ia decizia finală privind aprobarea cererilor de finanţare şi semnează contractele cu beneficiarii; 

• asigură monitorizarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate către Organismul Intermediar  

Transport (OI T) în vederea implementării proiectelor din sectorul de transport finanțate din POIM, 

în conformitate cu procedurile relevante; 

• AM POIM are obligaţia să realizeze verificări, în conformitate cu prevederile art. 125 al 

Regulamentului nr.1303/2013. 

• întocmeşte şi trimite Comisiei Europene rapoartele anuale şi raportul final privind implementarea 

POIM 2014-2020. 

 

În conformitate cu cerințele sistemelor de management și control FESI stabilite prin Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013, AM POIM este organizată în direcții si structuri distincte care îndeplinesc funcții 

specifice: 

• Direcția Gestionare Program, Evaluare şi Contractare Proiecte - responsabilă pentru elaborarea si 

modificarea POIM, pregătirea și aprobarea ghidurilor solicitanților, pregătirea portofoliului de 

proiecte, evaluarea, selecția și aprobarea proiectelor, si coordonarea programului (coordonarea 

procesului de desemnare, gestionarea funcţiilor delegate către OI T, organizarea Comitetelor de 

Monitorizare  - CM POIM, etc.)  

• Direcţia Monitorizare Proiecte - responsabilă pentru monitorizarea implementării proiectelor 

finanţate din POIM 2014-2020 şi verificarea capacităţii instituţionale a Beneficiarilor.  

• Direcţia Autorizare Proiecte - responsabilă cu autorizarea cheltuielilor solicitate de către 

beneficiarii proiectelor POIM și cu verificarea procedurală, respectiv verificarea conformităţii 

tehnice a contractelor de achiziţii publice şi a modificărilor contractuale 

• Direcţia Plăţi şi Contabilitate Proiecte - responsabilă cu derularea tuturor activităţilor economico-

financiare aferente POIM 2014-2020 (gestionarea creditelor de angajament pentru POIM, 

întocmirea şi urmărirea execuţiei bugetare, efectuarea plăților aferente cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare transmise de către beneficiari, recuperarea creanţelor bugetare etc.)  

• Serviciul Constatare Nereguli şi Antifraudă - responsabilă cu verificarea şi stabilirea corecţiilor 

financiare şi a creanţelor bugetare în urma soluţionării suspiciunilor de neregulă/fraudă.  

• Serviciul Nereguli şi Monitorizare Audit - responsabilă cu prevenirea neregulilor, gestionarea 

evidențelor privind creanţele bugetare stabilite de către Serviciul Constatare Nereguli şi Antifraudă 

în urma soluţionării suspiciunilor de neregulă/fraudă, precum și notificarea autorităților implicate în 

sistemul de management și control.  

• Compartimentul Soluţionare Contestaţii - responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor formulate 

împotriva proceselor verbale/notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare 

în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 66/2011 precum si cu soluționarea contestațiilor împotriva 

celorlalte acte administrative emise de AM POIM formulate de beneficiari.  

• Direcțiile Regionale Infrastructură - responsabile cu verificarea tehnică şi financiară a cererilor de 

rambursare, inclusiv verificări la faţa locului şi monitorizarea proiectelor pentru POIM 2014-2020.  

 

În funcție de problemele întâmpinate, beneficiarii se pot adresa structurii responsabile din cadrul AM 

sau OI T.  
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1.2.4 Organismul Intermediar Transport (OI T) 

Este entitatea din cadrul Ministerului Transporturilor desemnată de către Autoritatea de Management 

care, prin delegare de atribuţii de la aceasta, gestionează funcțiile delegate pentru proiectele de 

transport din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru 

aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor  . 

Roluri şi responsabilităţi: 

• selecţia, evaluarea și contractarea proiectelor, 

• monitorizarea implementării, 

• verificarea tehnică şi financiară, 

• verificarea achiziţiilor publice, 

• autorizarea cheltuielilor, 

• metodologie și verificarea capacitatii administrative a beneficiarilor, 

• constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, 

• elaborarea documentelor necesare recuperării creanțelor (recuperarea creanțelor este efectuată de 

către AM POIM) 

• solutionarea contestatilor. 

 

 

În mod similar organizarii AM POIM, OI T este organizată în direcții si structuri distincte care 

îndeplinesc funcțiile delegate: 

 

• Direcția Accesare Fonduri - responsabilă pentru pregătirea ghidurilor solicitanților, pregătirea 

portofoliului de proiecte, evaluarea, selecția, aprobarea și contractarea proiectelor. 

• Direcţia Monitorizare - responsabilă pentru monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 

Axele 1 si 2 POIM 2014-2020, verificarea achizițiilor şi verificarea tehnică a cheltuielior efectuate 

în cadrul proiectelor.  

• Direcţia Management Financiar - responsabilă cu monitorizarea financiară, autorizarea cheltuielilor 

solicitate de către beneficiarii proiectelor POIM – Axele 1 si 2 și recuperarea creanțelor. 

• Biroul Constatare Nereguli şi Antifraudă - responsabil cu verificarea şi stabilirea corecţiilor 

financiare şi a creanţelor bugetare în urma soluţionării suspiciunilor de neregulă/fraudă.  

• Compartimentul Juridic, consultanță și Soluţionare Contestaţii fonduri externe - responsabil cu 

soluţionarea contestaţiilor, formulate împotriva proceselor verbale/notelor de constatare a 

neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 66/2011 

precum si cu soluționarea contestațiilor împotriva celorlalte acte administrative formulate de 

beneficiari.  

• Compartimentul metodologie si capacitate administrativă - responsabil pentru elaborarea 

procedurilor, asigurarea cadrului methodologic necesar pentru îndeplinirea funcțiilor delegate și 

gestionarea proiectelor de asistenta tehnica ale OI T, evaluarea și controlul beneficiarilor POIM 

(axele 1 și 2). 

Conform Acordului de delegare a atributiilor aferente Axelor 1-2 POIM, AM POIM verifică 

îndeplinirea funcțiilor delegate și a indicatorilor de performanță de către OI T și rămâne responsabilă 

pentru efectuarea plăților, în baza autorizării prealabile efectuate la nivelul OI T. 
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1.2.5 Beneficiar 

Prin Beneficiar se înţelege persoana juridică, autoritatea publică locală sau asociaţia de persoane 

juridice/autorităţi publice locale, care beneficiază de finanţare provenind din asistenţa financiară 

nerambursabilă, ca urmare a selectării cererii de finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură 

Mare. 

 

Roluri şi responsabilităţi: 

• Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului 

în concordanţă cu prevederile contractului de finanţare, ale legislaţiei europene şi naţionale, 

aplicabile (conform Anexei).  

• Beneficiarul are obligaţia de a începe implementarea contractului conform graficului asumat în 

contractul de finanţare şi să realizeze toate activităţile prevăzute în Cererea de Finanţare aprobată, 

fără a depăşi perioada de implementare aferentă proiectului; 

• Beneficiarul va deschide la Trezorerie/banca, după caz, cont distinct pentru proiect; 

• Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AM POIM/OI T, sau oricărui alt organism abilitat 

de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării 

nerambursabile aferente proiectului aprobat; 

• Beneficiarul are obligația de asigura condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului de către 

AM POIM/OI T sau de alt organism abilitat de lege; 

• Beneficiarul întocmeşte şi transmite către AM POIM/OI T cereri de pre-finanţare/ plată/ rambursare 

împreună cu documentele suport /justificative, în conformitate cu prevederile contractului de 

finanţare şi anexelor acestuia; 

• Beneficiarul este obligat pentru proiectul aprobat să adauge toate documentele şi să completeze 

datele pentru care este răspunzător, actualizandu-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în 

MySMIS 2014
1
; 

• Beneficiarul întocmeşte şi transmite către AM POIM/OI T, rapoarte de progres, lunar şi ori de câte 

ori acestea sunt solicitate; 

• În cazul în care Beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de implementare stabilită prin 

contractul de finanțare, acesta va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor 

după încheierea perioadei de implementare a proiectului.  

 

2. RECOMANDĂRI GENERALE  
 

Pentru finalizarea cu succes a proiectului aprobat, Beneficiarul trebuie să se asigure pe toată durata de 

implementare a proiectului că acesta corespunde cu cererea de finanţare aprobată, că respectă legislaţia 

naţională şi comunitară în vigoare şi de asemenea, că respecta condiţiile de acordare a finanţării 

proiectului, aşa cum sunt acestea stabilite prin contractul de finanţare. 

 

Astfel Beneficiarul trebuie: 

 să cunoască în detaliu toate aspectele legate de proiectul aprobat; 

 să analizeze cu atenție toate prevederile Contractului de finanţare, împreună cu anexele acestuia; 

 să verifice pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului, modul de respectare a 

tuturor prevederilor din contractul de finanţare; 

                                                           
1
 http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_noiembrie2017.pdf 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_noiembrie2017.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_noiembrie2017.pdf
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 să nominalizeze prin decizie managerială echipa de implementare a proiectului finanţat prin POIM 

şi să stabilească prin fişa postului sarcinile şi responsabilităţile fiecărei funcţii din cadrul acestei 

echipe; 

 să asigure că echipa de proiect este formată din persoane care corespund cu funcţiile atribuite prin 

fişa postului şi care, în măsura posibilului, au experienţă în derularea proiectelor finanţate prin fonduri 

europene; 

 pe cât posibil, să stabilească din cadrul echipei de implementare a proiectului măcar un responsabil 

pentru fiecare contract; 

 să asigure perfecţionarea permanentă a personalului din echipa de proiect şi să asigure participarea 

acestora la instruirile organizate de AM POIM; 

 să asigure accesul membrilor echipei de proiect la documentele proiectului precum şi la legislaţia 

naţională şi comunitară în vigoare, cu privire la fondurile structurale, achiziţiile publice (dacă este 

cazul), ajutorul de stat (dacă este cazul), egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, măsurile de 

informare şi publicitate; 

 să se asigure că membrii echipei de proiect cunosc în detaliu proiectul/contractul de care sunt 

responsabili, iar pentru contractele de lucrări că aceştia monitorizează riguros şi în timp real progresul 

fizic, că se deplasează permanent la locul / locurile de implementare a contractului şi că semnalează 

deficienţele intervenite în execuţia lucrărilor, abaterile de la graficul de execuţie al acestora, 

lipsa/insuficienţa personalului pe şantier, a materialelor, utilajelor, echipamentelor pe şantier, întârzieri 

în realizarea situaţiilor de lucrări, precum şi măsurile întreprinse de antreprenor/supervizor pentru 

soluţionarea problemelor întâmpinate; 

 să se asigure că membrii echipei de proiect asigură sprijin punând la dispoziţia 

consultanţilor/asistenţelor tehnice contractate documentele necesare aferente proiectului, astfel încât 

aceştia să elaboreze livrabile aşa cum sunt acestea solicitate atât în contractul semnat cât şi în 

contractul de finanţare; 

 să se asigure de implementarea proiectului cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în 

conformitate cu bunele practici în domeniul vizat, cu prevederile cererii de finanţare şi cu respectarea 

legislaţiei; 

 să verifice dacă sunt realizaţi în totalitate indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare. 

Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea totală sau parţială a finanţării acordate; 

 să menţină investiţia finanţată cel puţin 3 ani / 5 ani (după caz) după finalizarea implementării 

proiectului, aşa cum este prevăzut în regulamentul CE nr. 1303/2013. 

3. ORGANIZAREA BENEFICIARULUI 
 

3.1 Unitatea de implementare proiect (UIP) 

 

Unitatea de Implementare/Management a proiectului, numită prin „Decizie” a reprezentantului legal al 

organizaţiei beneficiarului, este formată din persoane care deţin competenţele şi experienţa necesare 

pentru implementarea proiectului, conform cerintelor specifice în cererea de finanțare Membrii echipei 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din fişa postului, care este specifică fiecărui 

post în parte.  

Unitatea de Implementare/Management a proiectului asigură condiţiile necesare pentru punerea în 

practică a prevederilor din Contractul de finanţare şi din anexele acestuia, urmăreşte modul de 

respectare a acestora şi asigură implementarea proiectului aprobat, ţinând cont de: 
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 Cererea de finanţare (calendarul activităţilor, planul de achiziţii, indicatori, etc.), 

 Prevederile Contractului de Finanţare (buget, termene, obligaţii),  

 Previziuni/solicitări rambursare/plată, 

 Instrucţiunile emise de AM POIM/OI T, 

 Procedurile de achiziţii publice, 

 Respectarea contractelor semnate, 

 Prevederile legislative. 

Unitatea de Implementare/Management a proiectului poate folosi asistenţa tehnică a unor consultanți 

specializați pentru activităţi tehnice sau activităţi specifice de managementul proiectului.  

Unitatea de Implementare/Management a proiectului planifică activităţile şi acţiunile necesare pentru 

implementarea eficientă a proiectului şi urmăreşte modul de implementare a acestora. 

Membrii acestei echipe pot fi înlocuiţi numai prin decizia reprezentantului legal al beneficiarului şi 

numai cu persoane care deţin cel puţin aceleaşi competenţe şi experienţă pe care le deţinea persoana 

care este înlocuită. Modificarea componenței Unității de Implementare/Management a proiectului se 

face cu respectarea condițiilor contractului de finanțare a proiectului și, eventual, a instrucțiunilor 

emise de AM POIM. 

 

ATENȚIE!  

AM POIM/OI T are dreptul de a face vizite la fața locului la beneficiari în vederea constatării 

funcționalității unitățiilor de implementare a proiectului. 

 

Roluri şi activităţi principale ale Unităţii de Implementare/Management a proiectului: 

3.1.1 Managerul de proiect (MP) - şef UIP/UMP 

Este persoana fizică, numită/angajată de către beneficiar pentru a acţiona în numele său, în probleme 

administrative, financiare şi tehnice, în legătură cu implementarea proiectului. Acesta răspunde în 

totalitate în faţa Beneficiarului. 

În general, Managerul de Proiect desfăşoară activităţi, precum: 

 planifică și gestionează implementarea proiectului; 

 conduce echipa de proiect; 

 cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea 

implementării cu succes a proiectului; 

 supervizează procedurile de achiziţie şi atribuire a contractului; 

 supraveghează modul de îndeplinire a contractelor de achiziţii şi de implementare a 

proiectului; 

 asigură comunicarea cu AM POIM/OI T, sau cu alte părţi implicate (audit, control, etc.); 

 înaintează în timp util toate documentele cerute la AM POIM/OI T; 

 asigură introducerea în MySMIS2014 a tuturor datelor/informaţiilor aferente proiectului; 

 asigură introducerea în instrumentele de monitorizare puse la dispozitie de AM POIM a 

tuturor datelor/informaţiilor aferente proiectului; 
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 asigură respectarea calendarului de activități (inclusiv în ceea ce privește plățile către 

contractori si transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către AM POIM/OI T) 

 asigură transparenţa cu privire la utilizarea fondurilor şi a informaţiilor pentru toate părţile 

interesate; 

 asigură o pistă de audit corespunzătoare cu privire la pregătirea și implementarea proiectului 

precum și respectarea cerințelor de arhivare a documentelor; 

 cooperează cu prestatorii de servicii, furnizorii și antreprenorii în vederea atingerii 

obiectivelor contractelor și ale proiectului; 

 identifică riscurile aferente proiectului, întreprinde măsurile de prevenire a apariției riscurilor, 

identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărăște și pune în aplicare soluțiile adecvate 

cu promptitudine și fără întârziere; 

 planifică şi participă la întâlnirile periodice privind progresul activităţilor, împreună cu 

membrii echipei de implementare, cu supervizorul/dirigintele de santier, cu consultantul şi cu 

contractanţii, după caz, 

 în cooperare cu Supervizorul, identifică principalele stadii de progres în execuţia de lucrări, 

stabileşte şi actualizează graficul general de implementare a proiectului; 

 se asigură de existența surselor necesare pentru cofinanțarea proiectului; 

 participă la întâlnirile Beneficiarului cu reprezentanţi ai AM POIM/OI T, ai Autorităţii de 

Audit, ai Comisiei Europene şi ai altor instituţii responsabile pentru implementarea 

proiectelor finanţate prin POIM; 

 asigură monitorizarea adecvată a dezvoltării proiectului şi luarea deciziilor necesare pentru 

rezolvarea la timp a oricărei probleme în legătură cu implementarea proiectului; 

 asigură condiţiile de realizare a măsurilor de informare şi publicitate în condiţiile prevăzute 

prin contractul de finanţare; 

 asigură respectarea legilor naţionale şi comunitare la nivel de Beneficiar, de exemplu protecţia 

mediului, securitatea muncii, achiziţii publice, etc.; 

 asigură diseminarea la nivelul UIP și respectarea Instrucțiunilor emise de AM POIM/OI T; 

 stabileşte măsurile necesare pentru a evita orice situaţie neprevăzută, care ar putea afecta 

implementarea proiectului, iar în cazul unei asemenea situaţii, ia măsurile de remediere; 

 stabileşte etapele şi elementele de referinţă pentru evaluarea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectului. 

3.1.2 Managerul Financiar (MF) 

Asigură managementul financiar al proiectului, coordonează şi monitorizează activităţile şi 

operaţiunile financiar - contabile ale proiectului, în ceea ce priveşte: 

 asigurarea bugetului proiectului conform prevederilor contractului de finanţare, 

 realizarea cheltuielilor eligibile în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare; 

 deschiderea conturilor bancare şi asigurarea relaţiei cu banca şi/sau Trezoreria Publică; 

 identifică riscurile aferente managementului financiar al proiectului, întreprinde măsurile de 

prevenire a apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărește sau, 

după caz, prezintă MP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu 

promptitudine și fără întârziere; 

 elaborarea unor previziuni realiste privind implementarea financiară a proiectului; 

 angajarea şi efectuarea plăţilor, cu respectarea graficelor de plată/rambursare; 
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 efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor financiar-contabile la nivel de beneficiar;  

 elaborarea şi păstrarea evidenţelor şi documentelor financiar contabile, în condiţiile prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

 elaborarea şi verificarea cererilor de plată/rambursare şi a documentelor justificative necesare 

pentru avizarea şi autorizarea plăţilor;  

 evaluarea din punct de vedere financiar a stadiului implementării proiectului (execuţia 

bugetară) şi raportarea situaţiei către MP şi echipa de implementare; 

 cooperarea cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea 

îndeplinirii atribuțiilor sale; 

 gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniu achiziţionate în cadrul proiectului, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Managerul Financiar este responsabil pentru exactitatea bugetului, corectitudinea şi convenienţa 

finanţării în conformitate cu Contractul de finanţare. 

3.1.3 Responsabil contract lucrări (o persoană pentru fiecare contract în parte) 

 asigură respectarea prevederilor din contractul de finanţare în legătură cu lucrările executate; 

 asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic şi al 

caietului de sarcini; 

 cooperează îndeaproape cu Supervizorul (Dirigintele de Şantier) în ceea ce priveşte stadiul de 

implementare a contractului de lucrări şi calitatea execuţiei lucrărilor contractate; 

 identifică riscurile aferente contractului de lucrări, întreprinde măsurile de prevenire a 

apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărăște sau, după caz, 

prezintă MP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și 

fără întârziere; 

 se asigură de îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului aferente contractului de lucrări; 

 cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea 

implementării cu succes a contractului de lucrări; 

 se asigură că toate documentele puse la dispoziţie de antreprenor respectă cerinţele stabilite 

prin contract şi documentaţia de atribuire; 

 se asigură că documentele elaborate de antreprenor sunt corecte şi complete; 

 se asigură de conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor puse în 

lucrare cu cerinţele contractului/proiectului; 

 se asigură de nivelul calitativ al lucrărilor, în conformitate cu prevederile contractului, 

proiectului tehnic, caietului de sarcini şi a reglementarilor tehnice în vigoare; 

 verifică legalitatea execuţiei tuturor lucrărilor din contract; 

 se asigură de respectarea de către antreprenor a termenelor prevăzute în contractul de lucrări; 

 efectuează frecvent vizite pe șantier; 

 se asigură de respectarea măsurilor de informare şi publicitate aferente contractului de lucrări; 

 informează MP asupra stadiului de execuţie al contractului de lucrări. 

3.1.4 Responsabil contract asistenţă tehnică/consultanță 

 asigură respectarea prevederilor din contractul de finanţare în legătură cu serviciile prestate; 

 asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale şi a caietului de sarcini; 
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 cooperează îndeaproape cu Liderul de Echipă în ceea ce priveşte stadiul de implementare a 

contractelor de servicii şi calitatea serviciilor prestate; 

 identifică riscurile aferente contractului de servicii, întreprinde măsurile de prevenire a 

apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărește sau, după caz, 

prezintă MP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și 

fără întârziere; 

 se asigură de îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului aferente contractului de servicii; 

 cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea 

implementării cu succes a contractului de servicii; 

 se asigură că toate documentele puse la dispoziţie de prestator respectă cerinţele stabilite prin 

contract şi documentaţia de atribuire; 

 se asigură că documentele livrate de prestator sunt corecte şi complete; 

 se asigură de respectarea măsurilor de informare şi publicitate aferente contractului de 

servicii. 

3.1.5 Responsabil achiziţii 

 Întocmeste Planul de achizitii al proiectului, în acord cu prevederile din Cererea / contractul 

de finanţare; 

 planifică realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, aferente proiectului finanţat prin 

POIM, în acord cu prevederile din Cererea / contractul de finanţare; 

 identifică riscurile aferente procesului de achiziții publice, întreprinde măsurile de prevenire a 

apariției riscurilor, identifică soluțiile posibile în caz de dificultăți, hotărește sau, după caz, 

prezintă MP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și 

fără întârziere; 

 cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea 

implementării cu succes a procesului de achiziții publice; 

 elaborează, în cooperare cu MP și cu responsabilii de contract, strategia de contractare; 

 se asigură de regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice; 

 solicită alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achiziţiilor prevăzute în cadrul 

proiectului; 

 coordonează procesul de realizare a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, aferente 

proiectului finanţat din POIM în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare (respectiv 

conform legislaţiei în vigoare și Instrucţiunilor); 

 se asigură de pregătirea documentaţiei de atribuire şi a caietelor de sarcini pentru realizarea 

achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului; 

 asigură publicarea anunţurilor sau invitaţiilor aferente procedurilor de achiziţii, furnizează 

informaţiile necesare pentru elaborarea ofertelor, potrivit procedurilor; 

 coordonează activităţile de primire, deschidere şi evaluare a ofertelor şi asigură comunicarea 

rezultatelor procedurii către toţi participanţii la procedură; 

 coordonează activităţile de semnare a contractelor de achiziţii cu ofertanţii selectaţi; 

 în cazul unor contestaţii, coordonează activităţile privind tratarea contestaţiilor; 

 verifică regularitatea modificărilor contractelor; 
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 se asigură de respectarea regulilor de achiziții publice la finalizarea contractelor. 

 

3.2 Sistem și proceduri 

3.2.1 Sistem de control intern 

Beneficiarul va dezvolta și implementa un sistem de control intern managerial în cadrul UIP, în 

conformitate cu prevederile legale în domeniu și cu sistemul implementat la nivelul Beneficiarului. 

Acest sistem de control intern va fi elaborat ținând cont de mărimea Beneficiarului, a proiectului și a 

echipei de proiect, astfel încât cerințele acestui sistem să fie rezonabile și proporționale. 

 

Sistemul de control intern are trei seturi de obiective principale, după cum urmează: 

a) obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării 

Acestea cuprind obiectivele legate de scopurile organizației şi de utilizarea în condiţii de 

economicitate, eficacitate şi eficienţă a resurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea 

resurselor organizației de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum şi identificarea şi 

gestionarea pasivelor. 

b) obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne 

Acestea cuprind obiectivele legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea 

informaţiilor utilizate în organizație sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea 

documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea 

rezultatelor. 

c) obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne 

Acestea cuprind obiectivele legate de asigurarea că activităţile organizației se desfăşoară în 

conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea 

politicilor interne.  

 

Din punct de vedere al procesului, sistemul va include cel puțin următoarele principii: 

 Separarea atribuțiilor, cel puțin între funcțiile operaționale și funcțiile financiare / de plată, 

ofițerii de achiziții și departamentele tehnice și economice. Cerințele de separare a atribuțiilor 

vor depinde de asemenea de mărimea autorității contractante. În mod ideal, următoarele 

funcții ar fi separate: 

- Pregătirea proiectului și elaborarea caietului de sarcini, 

- Elaborarea documentației de atribuire și lansarea procedurii, 

- Evaluarea ofertelor, 

- Contractarea, 

- Implementarea contractului și lichidarea cheltuielilor, 

- Ordonanțare, 

- Efectuarea plății, 

- Contabilitate. 

 „Principiul celor 4 ochi”, care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o parte 

inițierea și pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite. 

 Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de departamentele economic și juridic, 

pe bază de liste de verificare și alte instrumente. 

Sistemul de control intern va include, de asemenea, un document de politică privind conflictul de 

interese în conformitate cu prevederile Legilor nr. 98/2016 și nr. 99/2016 (conflict de interese între 

autoritatea contractantă și participanții la o procedură de atribuire), asumat la nivelul conducerii 

beneficiarului. 
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3.2.2 Puncte de verificare în dezvoltarea proiectelor (tollgating) 

Sistemul de control intern va include un sistem de verificare a principalelor etape în ciclul de viață a 

proiectului pentru a se asigura de nivelul de calitate și de gestionare adecvată a riscurilor. În acest 

sistem, trecerea de la o etapă de dezvoltare a proiectului la cealaltă este condiționată de o analiză a 

stadiului proiectului din care să reiasă că sunt îndeplinite unele aspecte esențiale. Analiza este realizată 

suplimentar față de activitatea curentă a echipei de management de proiect și a celorlalte 

echipe/compartimente implicate direct, de către persoane competente neimplicate în dezvoltarea 

proiectului. Astfel, pentru fiecare punct de verificare, aceste persoane se întâlnesc, analizează stadiul 

proiectului pe baza unor criterii prestabilite și admit sau nu trecerea proiectului la etapa următoare. 

Analiza și decizia sunt documentate adecvat (inclusiv prin completarea și semnarea unor liste de 

verificări). 

Sistemul va cuprinde cel puțin 5 puncte de verificare și unul de evaluare, după cum sunt 

prezentate în cele ce urmează: 
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Puncte de verificare în dezvoltarea proiectului 

Proiect cu contract de execuție lucrări 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Master Plan 

Alte planuri și strategii 

Nota conceptuală 

Team de proiectare 

Realizarea studiului de 

fezabilitate 

(sau revizuirea lui) 

Elaborarea proiectului 

tehnic 

Procedura de achiziție 

contract de lucrări 

Implementarea 

contractului de lucrări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punct de verificare 4 

Lansarea licitației 

(publicare anunț) 

Punct de verificare 1 

Lansarea studiului de 

fezabilitate (inclusiv 

revizuire, după caz) 

Punct de verificare 2 

Aprobarea studiului 

de fezabilitate 

Punct de verificare 3 

Aprobarea 

proiectului tehnic 

Punct de verificare 5 

Semnarea 

contractului de 

lucrări 

Evaluare 

Identificarea 

lecțiilor și propuneri 

de îmbunătățire 
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Proiect cu contract de proiectare - execuție lucrări 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Master Plan 

Alte planuri și strategii 

Nota conceptuală 

Team de proiectare 

Realizarea studiului de 

fezabilitate 

(sau revizuirea lui) 

Procedura de achiziție 

contract de lucrări 

Elaborarea proiectului 

tehnic 

Execuția lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punct de verificare 3 

Lansarea licitației 

(publicare anunț) 

Punct de verificare 1 

Lansarea studiului de 

fezabilitate (inclusiv 

revizuire, după caz) 

Punct de verificare 2 

Aprobarea studiului 

de fezabilitate 

Punct de verificare 4 

Semnarea 

contractului de 

proiectare execuție 

Punct de verificare 5 

Aprobarea 

proiectului tehnic 

Evaluare 

Identificarea 

lecțiilor și propuneri 

de îmbunătățire 
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Punctul de verificare aferent caietului de sarcini al studiului de fezabilitate va include următoarele 

elemente cheie: 

- Studiul de fezabilitate va include toate aspectele necesare pentru ca proiectul aferent 

să poată fi aprobat pentru finanțare din POIM (aceste aspecte se regăsesc și în 

conținutul cadru al studiului de fezabilitate conform HG nr. 907/2017, precum și în 

cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei 

europene, Anexa 1
2
,  

- Studiul de fezabilitate, după cum este definit în caietul de sarcini, permite selectarea 

celei mai bune variante de proiect în baza analizei tehnice, economice și de mediu a 

mai multor variante relevante, 

- Perioada de prestare este adecvată scopului și include perioadele necesare pentru 

studiile de teren, elaborarea studiului de impact asupra mediului, inclusiv studiu 

adecvat pentru situri Natura 2000 (dacă este cazul), obținerea acordului de mediu, 

finalizarea studiului de fezabilitate, aprobarea de către CTE, etc, 

- Bugetul studiului este suficient pentru a asigura un nivel înalt de calitate, inclusiv 

studii de teren detaliate (ca punct de reper: 3% din valoarea totală estimată a 

investiției), 

- Echipa de management al proiectului din partea Beneficiarului este constituită, cu 

competențele necesare pentru managementul studiului de fezabilitate, 

- Există o planificare rezonabilă și realistă pentru dezvoltarea și implementarea 

proiectului. 

Punctul de verificare aferent studiului de fezabilitate va include următoarele elemente cheie: 

- Studiul de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu bunele practici și include toate 

elemente solicitate pentru finanțare din fonduri europene, 

- Studiul de fezabilitate este complet. Printre altele: 

o studiile de teren au fost elaborate la nivelul solicitat, 

o avizele emise sunt conforme (nu avize de principiu), 

o acordul de mediu este obținut, 

o analiza cost-beneficiu este elaborată în conformitate cu ghidurile relevante și 

confirmă alegerea variantei reținute, 

o rezultatul analizei de risc este preluat în strategia de implementare a 

proiectului. 

Punctul de verificare aferent proiectului tehnic va include următoarele elemente cheie: 

- Proiectul tehnic este conform cu studiul de fezabilitate. Avizele, acordurile și 

autorizațiile obținute la faza SF rămân pe deplin valabile și prevederile acestora sunt 

preluate în proiectul tehnic, 

- Proiectul tehnic este complet, include toate studiile de specialitate necesare, 

- Proiectul tehnic este detaliat corespunzător, 

- Proiectul tehnic este corespunzător din punct de vedere calitativ, 

- Proiectul tehnic este verificat de verificatori de proiect atestați și independenți de 

proiectant. 

Punctul de verificare aferent documentației de atribuire va include următoarele elemente cheie: 

- Studiul de fezabilitate este pe deplin aprobat (nu în curs de revizuire), 

                                                           
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1011&from=RO 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1011&from=RO
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- Acordul de mediu este obținut și pe deplin valabil (nu în curs de revizuire). 

Prevederile acordului de mediu sunt preluate în documentația de atribuire, 

- Strategia de contractare este completă și calitativă, 

- Documentația de atribuire este conformă cu prevederile legale, permite un nivel înalt 

de competiție și obținerea celui mai bun raport preț-calitate, 

- Contractul este complet și echilibrat, 

- Procedurile pentru obținerea terenului necesar lucrărilor sunt în fază înaintată, 

- Procedurile pentru contractarea serviciilor de supervizare de lucrări sunt în fază 

înaintată. 

Punctul de verificare aferent semnării contractului de lucrări va include următoarele elemente 

cheie: 

- Procedura de achiziție a fost derulată în conformitate cu prevederile legale și bunele 

practici, pre-condițiile legale pentru semnarea contractului sunt îndeplinite, 

- Terenul necesar lucrărilor este achiziționat, 

- Serviciile de supervizare de lucrări sunt achiziționate, 

- Resursele financiare sunt obținute, 

- Echipa de management al contractului din partea Beneficiarului este constituită, cu 

competențele necesare, 

- Pentru contracte de execuție de lucrări: autorizația de construire este obținută și pe 

deplin valabilă. 

- Contractul respectă formatul inclus în documentația de atribuire. 

În cadrul evaluării după finalizarea proiectului, Beneficiarul va: 

- Identifica nivelul de atingere a obiectivelor și rezultatelor planificate inițial, 

- Analiza dacă obiectivele și prioritățile stabilite inițial si-au menținut valabilitatea până 

la finalizarea implementării, 

- Evalua impactul și sustenabilitatea proiectului, 

- Identifica puncte forte și punctele slabe ale pregătirii și implementării proiectului, 

- Identifica direcții și metode de îmbunătățire pentru proiecte viitoare. 

 

ATENTIE!  

Beneficiarul va completa liste de verificare care vor cuprinde cel putin elementele-cheie menționate 

mai sus, pentru fiecare dintre punctele de verificare/evaluare prezentate. Listele de verificare 

completate și asumate de conducerea Beneficiarului vor fi verificate de AM POIM/OI T în cadrul 

misiunilor de verificare la fata locului.  

 

3.2.3 Analiza și managementul riscurilor 

În dezvoltarea sistemului de control intern menționat mai sus, Beneficiarul va acorda o atenție 

deosebită riscurilor aferente proiectului. Aceste riscuri vor fi identificate cât mai devreme în fazele de 

pregătire ale proiectului și actualizate de-a lungul pregătirii și implementării proiectului. 

În cele ce urmează sunt identificate unele riscuri tehnice semnificative în faza de implementare a 

proiectelor, pentru mai multe tipuri de proiecte. Listele nu sunt exhaustive dar vor fi luate în 

considerare de către Beneficiar atunci când identifică riscurile și măsurile de prevenire / diminuare a 

acestora.  
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Exemplu: Stații de epurare 

Recomandare: contract de proiectare și execuție 

Risc Măsuri de prevenire / diminuare  

Condiții geotehnice și hidrologice (în special 

pentru stații noi) 

Studii detaliate încă din faza de studiu de 

fezabilitate (SF) 

Monitorizare de către Beneficiar a realizării 

acestor studii 

Cantități și încărcări ale influentului Măsurători în faza SF 

Previziuni realiste 

Monitorizarea evoluției 

Studiu de impact asupra mediului, 

Acord de Mediu, 

Implementarea prevederilor Acordului de Mediu 

Timpul și resurse suficiente în faza SF 

Integrarea prevederilor Acordului de Mediu în 

documentația de atribuire și monitorizarea 

respectării 

Gestiunea deșeurilor produse din activitatea 

stației, în special nămolurilor 

Aspect de analizat din faza SF, cu implicații în 

studiul de impact asupra mediului 

Drum de acces și utilități (în special pentru stații 

noi) 

Analiză din faza SF 

Obținerea avizelor conforme (nu doar avize de 

principiu) din faza SF 

Achiziția terenurilor necesare 

Achiziția de terenuri (în special pentru stații noi) Identificarea terenurilor necesare, 

Planificarea achiziției terenurilor (identificare 

proprietari, cadastru, evaluare, promovare HG, 

procedură de expropriere, etc) astfel încât să fie 

achiziționate la semnarea contractului de lucrări 

 

3.2.4 Proceduri operaționale 

Pentru asigurarea unei piste de audit adecvate, aşa cum este solicitat prin contractul de finanţare, 

Beneficiarul trebuie să funcţioneze după proceduri specifice managementului proiectului finanţat din 

POIM şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului.  

De regulă, Beneficiarul trebuie să dispună de următoarele proceduri operaționale:  

 procedura de licitare - contractare; 

 procedura de management de contract; 

 procedura de autorizare plăţi; 

 procedura de efectuare plăţi; 

 procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va 

înregistra operaţiunile proiectului; 

 procedura de întocmire a Cererilor de pre-finanțare/plată/rambursare; 

 procedura de recuperare creanţe bugetare; 

 procedura de arhivare a documentelor proiectului. 

Procedurile operaționale vor detalia fluxul de lucru și responsabilitățile fiecăruia în cadrul acestui flux. 

Astfel vor fi prezentate: 

 succesiunea logică a operațiilor individuale, 
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 pentru fiecare operație individuală: 

o datele /documente de intrare, 

o persoana responsabilă pentru elaborare, 

o persoana responsabilă pentru verificare și aprobare, 

o timpii de procesare, 

o rezultatele (documente, date, liste de verificare, etc.). 

 

 

 

ATENȚIE! 

 

Procedurile Operaționale dezvoltate la nivelul Beneficiarului vor urmari elementele cheie verificate de 

AM POIM/OI T, conform chelcklisturilor de verificare specifice puse la dispozitie pe site 

www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-ue.ro, sectiunea Manual de implmentare, Anexe.  

 

 

Important! 

 

AM POIM/OI T va efectua o misiune de verificare a capacităţii instituţionale a Beneficiarului în 

primele 6 luni de la semnarea contractului de finanțare/cel putin o data pe an, care va fi distinctă de 

alte misiuni de verificare. Elementele verificate vizează organizarea beneficiarului, respectarea 

prevederilor din contractul de finanțare, sistemele și procedurile aplicate, arhivarea si 

disponibilitatea documentelor etc. 

 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea Raportului de verificare, Beneficiarul are 

obligaţia de a formula un răspuns la recomandările propuse de către echipa de verificare şi de a întocmi 

Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP, conform 

prevederilor contractului de finanțare. Ofițerul de proiect/Administratorul de proiect din AM POIM/OI 

T vor urmări implementarea acţiunilor respective.  

 

3.3 Trasabilitate şi documente 

 

Beneficiarul se va asigura că toate deciziile luate și operațiunile efectuate de către Beneficiar în cadrul 

proiectului sunt documentate în mod corespunzător. Această cerință include: 

 întocmirea, semnarea și datarea tuturor documentelor solicitate prin lege, cum ar fi raportul 

procedurii de achiziții publice, 

 completarea, semnarea și datarea listelor de verificare, ori de către ori este prevăzut de 

procedură, 

 întocmirea, semnarea și datarea unor note justificative ori de câte ori este prevăzut de 

procedură sau o decizie trebuie luată după analiza mai multor opțiuni. 

Beneficiarul va asigura îndosarierea și păstrarea tuturor documentelor proiectului în original precum şi 

copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 

activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 

legislația comunitară şi naţională.  

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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ATENTIE! 

Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este 

răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014. În cazul unei 

defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile 

solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră 

încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014 în termen de trei zile 

lucrătoare de la momentul în care sistemul redevine disponibil. 

 

3.4 Arhivare documente 

 

Calitatea de Beneficiar aduce cu sine obligativitatea de păstrare a documentelor aferente proiectului ȋn 

condiţii corespunzătoare, astfel ȋncât să se evite distrugerea, degradarea, sustragerea sau 

comercializarea acestora ȋn alte condiţii decât cele prevăzute de lege. Ȋn acest fel, se asigură păstrarea 

unei piste de audit adecvate. 

Beneficiarul are obligaţia ȋndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului ȋn original precum şi 

ȋn copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 

activităţile şi cheltuielile eligibile ȋn vederea asigurării unei piste de audit adecvate, ȋn conformitate cu 

legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la ȋnchiderea oficială a 

POIM. 

Conform contractului/deciziei de finanţare, Beneficiarul are obligaţia: 

 să pună la dispoziţia AM POIM/OI T, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele 

şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, 

la cerere şi ȋn termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea 

verificărilor la faţa locului; 

 să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces 

la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie 

documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport 

hârtie, cât şi ȋn format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel 

ȋncât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi 

autorităţile abilitate cu privire la locul arhivării documentelor, ȋn termen de 3 zile de la 

transmiterea solicitării de AM POIM/OI T, sau alte organisme abilitate şi de a asigura accesul 

neȋngrădit al acestora la documentaţie ȋn locul respectiv; 

 să ȋndosarieze şi să păstreze toate documentele proiectului ȋn original precum şi copii ale 

documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 

şi cheltuielile eligibile ȋn vederea asigurării unei piste de audir adecvate, in conformitate cu 

legislaţia comunitară şi naţională, conform prevederilor contractului de finanțare. 

 

Printre documentele pe care Beneficiarul trebuie să le arhiveze sunt: 

 

 documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului ȋn cadrul POIM 2014-2020 şi la 

aprobarea acesteia de către AM POIM/OI T (cererea de finanţare, anexele acesteia, 

contractul/decizia de finanţare şi anexele aferente); 
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 documente referitoare la procedurile de achiziţii publice derulate ȋn cadrul proiectului şi care 

constituie baza legală pentru efectuarea unor cheltuieli care vor fi solicitate spre rambursare ȋn 

cadrul POIM 2014-2020; 

 documente referitoare la implementarea contractelor de achiziţii publice derulate n cadrul 

proiectului; 

 documente referitoare la implementarea proiectului, la verificările efectuate, la fiecare dintre 

rezultatele obţinute; 

 livrabilele realizate ȋn cadrul proiectului; 

 facturi şi documente cu valoare probatorie similară, documentele justificative pentru acestea, 

liste de verificare, documente de plată; 

 cereri de prefinanţare, de plată şi de rambursare a cheltuielilor şi toate rapoartele de progres 

elaborate pentru proiect; 

 anunţuri de ȋnceput şi de finalizare a proiectului, anunţuri de angajare dacă este cazul, etc.; 

 rapoarte de audit şi de control ȋntocmite ca urmare a misiunilor efectuate de structuri interne 

sau externe de audit sau control; 

 documente contabile, conform prevederilor legale. 

Toate documentele referitoare la implementarea proiectului aprobat spre finanţare trebuie să fie 

arhivate de Beneficiar ȋn spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, asigurând păstrarea unei 

piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate pentru implementarea proiectului. Spaţiul 

destinat arhivării va fi astfel amenajat ȋncât să se asigure păstrarea ȋn bune condiţii a documentelor, să 

se evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora. Astfel, spaţiul 

special amenajat pentru arhivare, trebuie dotat cu mijloacde adecvate de păstrare şi protejare a 

acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 

Arhivarea se face: 

 

 pe format de hârtie, ȋn dosare speciale de arhivă. Fiecare dosar are un opis pe care este ȋnscris 

fiecare document conţinutde dosar şi de numărul de pagini. 

 ȋn format electronic, Beneficiarul asigurându-se că sunt ȋndeplinite toate condiţiile de securitate 

cerute şi acceptate de standardele de securitate ȋn vigoare. Arhivarea pe suport electronic se 

face pe CD-uri sau pe memorii externe, care, de asemenea, ȋndeplinesc condiţiile standard de 

securitate a informaţiei. 
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ATENTIE! 

 

Ȋn cazul nerespectării obligaţiilor privind păstrarea documentelor ȋn original, Beneficiarul este 

obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, reprezentând asistenţa financiară 

nerambursabilă, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, iar ȋn cazul 

nerespectării privind accesul la documente Beneficiarul este obligat să restituie ȋntreaga sumă 

rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

Toate documentele vor fi păstrate de Beneficiar până la ȋnchiderea oficială a POIM 2014-2020 sau la 

expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare dintre ele intervine ultima. 

 

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 art.140 Disponibilitatea documentelor, 

autoritatea de management se asigură, ca regulă generală, că toate documentele justificative privind 

cheltuielile sprijinite din FESI sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la 

cerere, pe o perioadă de trei ani începând cu data de 31 decembrie de după data depunerii conturilor în 

care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. 

Totodată, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prevede, la art. 71, obligația ca operațiunile care cuprind 

investiții în infrastructură să nu sufere, în decurs de cinci ani de la data finalizării, o schimbare în 

natura proprietății care să confere un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public 

sau o schimbare substanțială care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare a 

proiectului.  

 

3.5 Comunicarea cu AM POIM/OI T – MySMIS 2014 

3.5.1 MySMIS 2014 

Pe măsura operaționalizării diferitelor module, sistemul MySMIS 2014 va reprezenta singurul sistem 

de transmitere a documentelor oficiale între Beneficiar și AM POIM/ OI T, cu exceptia titlurilor de 

creanță care se comunică în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Beneficiarul se va asigura că toate informaţiile aferente proiectului finanţat din POIM sunt introduse în 

MySMIS 2014 în timp real. Datele/informaţiile trebuie să fie corecte şi complete. 

În cazul în care există informaţii specifice proiectului aprobat, anterioare funcţionării MySMIS 2014, 

Beneficiarul le vor introduce în sistemul electronic, în timp util. 

AM POIM/OI T va asigura accesul Beneficiarului la manualul de utilizare MySMIS 2014 precum și la 

un serviciu de tip Help-desk si va emite Instructiuni, pe măsură ce modulele devin funcționale. 

Astfel, Ministerului Fondurilor Europene (MFE), pentru perioada de programare 2014-2020, a pus la 

dispoziția potențialilor beneficiari ai fondurilor europene serviciul Helpdesk care poate fi accesat pe 

site-ul MFE – www.fonduri-ue.ro/contact/logare-utilizator. Totodată, prin accesarea link-ului 

http://www.fonduri-ue.ro/hds-faq#faqnoanchor, se pot obține detalii cu privire la modalitate de 

depunere a unei solicitări pe Helpdesk, precum și întrebări frecvente de la utilizatori externi pe tema 

MySMIS 2014.  

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/contact/logare-utilizator
http://www.fonduri-ue.ro/hds-faq#faqnoanchor
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3.5.2 Sprijin de către AM POIM 

In procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanțate din POIM 2014 – 2020, Beneficiarii 

dispun de o serie de documente precum: Programul Operațional Infrastructură Mare, Ghidurile 

solicitantului, Instrucțiunile AM POIM/OI T. 

Astfel, pe site-ul dedicat POIM (http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014) sunt publicate elemente 

generale privind POIM 2014-2020, cele mai utile secțiuni pentru Beneficiari fiind: 

 Calendar lansări – fereastra în care sunt postate calendarele anuale de lansari de apeluri de 

proiecte; 

 Implementare/Ghiduri Benenficiari – fereastră în care se regasesc Ghidurile solicitantului si 

listele de proiecte depuse si aprobate, precum si documentele si deciziile Comitetului de 

Monitorizare POIM; 

 Rezultate implementare – fereastră in care sunt postate Rapoartele Anuale de Implementare; 

 Implementare/Monitorizare - http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-

beneficiari - – fereastra in care se regasesc Instrucțiunile AM POIM. 

 

Totodată, ofițerii de proiect de la nivelul AM POIM/OI T au, conform procedurilor aprobate, 

responsabilitatea de a identifica imediat deficienţele/blocajele/întârzierile în implementare şi de a 

acţiona proactiv, oferind suport Beneficiarilor în limitele legii, care să permită realizarea 

obiectivelor/activităţilor, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare. 

De asemenea, ofiterii de proiect au obligativitatea de a răspunde, de regulă, în termen de 3 zile la 

solicitările Beneficiarului referitoare la proiect. 

Totodată, Beneficiarii vor fi informați de catre AM POIM/OI T cu privire la orice decizie luată în 

implementare. Acesta va primi informatii cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au 

impact asupra proiectului, venite din partea Comisiei Europene sau a oricărei alte autoritati 

competente. 

În acest sens, recomandăm ca orice problemă să fie adusă de îndată la cunoștința ofițerului de proiect 

(comunicat beneficiarului de către AM POIM/OI T prin adresă oficială). 

In acelasi timp, in vederea implementării corespunzătoare a contractului de finanțare și în conformitate 

cu prevederile acestuia, Beneficiarii au obligația de a aplica Instrucțiunile emise de AM POIM 

(http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi) si de catre OI T (http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-

transporturi/organism-intermediar-transport/poim-2014-2020).. 

 

3.5.3. Monitoring Tool 

În vederea eficientizării managementului de proiect/contract, beneficiarii au obligația raportării 

progresului în implementarea proiectelor prin intermediul Aplicației pentru Monitorizarea Proiectelor, 

pusă la dispoziție de către AM POIM. 

 

Accesul la aplicația AMP POIM se realizeaza on-line, la adresa https://infrastructura.fonduri-ue.ro, în 

baza unui cont de utilizator și a unei parole care vor fi furnizate personalului desemnat în acest sens de 

către beneficiarul proiectului. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/organism-intermediar-transport/poim-2014-2020
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/organism-intermediar-transport/poim-2014-2020
https://infrastructura.fonduri-ue.ro/
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4. OBLIGAŢII SPECIFICE CONTRACTULUI DE FINANŢARE 
 

 

Conform contractului de finanțare, principalele obligații pe care Beneficiarii trebuie sa le aibă în 

vedere cu prioritate în derularea proiectelor sunt: 

 

 Demararea executării proiectului în cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de finantare; 

în cazul Axelor 1 și 2, semnarea și lansarea implementării a cel puțin un contract de bază 

aferent investiției, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare și 

transmiterea acestuia  către OIT (prin contract de bază se întelege un contract al cărui scop îl 

reprezintă realizarea parțială sau integrală a obiectului investiției, care se regăsește în planul de 

achiziții aferent cererii de finanțare); 

 

 Încheierea primului contract de lucrări în termen de trei ani de la data aprobării, în conformitate 

cu prevederile art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

 

 Realizarea tuturor activităților prevăzute în anexa la cererea de finanțare, fără a depăși perioada 

de implementare;  
 

 Informarea AM POIM/OI T despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea 

executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la 

cunoştinţă despre o astfel de situaţie;  

 

 Informarea AM POIM/OI T în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

 

 Informarea AM POIM/OI T cu privire la toate modificarile care intervin in derularea 

proiectului, prin notificare sau solicitare de act aditional (conform cap. 4.6. de mai jos); 

 

 Includerea în bugetul propriu a sumelor necesare finanţării proiectului, inclusiv asigurarea co-

finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului; 

 

 Plata sumelor necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în 

vederea implementării proiectului; 

 

 Asigurarea unei evidenţe contabile analitice a proiectului, utilizând conturi analitice distincte 

pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate 

cu dispoziţiile legale;  
 

 Transmiterea rapoartelor de progres si cererilor de prefinanțare / rambursare / plată, conform 

graficului asumat; 
 

 Restituirea către AM POIM/OI T, a oricărei sume ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării; 
 

 Respectarea Manualului de identitate vizuală (http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf); 

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf
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 Respectarea legislatiei europene si naționale incidente. 
 

ATENTIE!  

Sunt situații în care nerespectarea prevederilor contractului de finanțare conduce la rezilierea 

contractului de finanțare! 

 

Astfel, AM POIM/OI T poate decide rezilierea contractului fără îndeplinirea altor formalități, cu 

recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

 

 

 În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) luni 

de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care AM POIM/OI T şi-a 

respectat obligaţiile legale/contractuale; 

 

 În situaţia în care, ulterior încheierii Contractului, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul 

nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare; 

 

 Dacă Beneficiarul încalcă prevederile contractului de finanţare în sensul cesiunii totale sau parţiale, 

novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor 

şi drepturilor din contractul de finanţare; 

 

 Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale 

sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau 

comunitare, pentru aceleaşi activităţi in ultimii 3/5 ani după caz; 

 

 Pentru proiectele majore care necesită aprobarea Comisiei Europene, iar Contractul de finanțare 

este semnat sub clauză rezolutorie, în cazul în care Comisia Europeană solicită modificarea 

proiectului AM POIM/OI T inițiază un act adiţional în vederea operării modificărilor solicitate. În 

cazul în care Comisia Europeană nu aprobă proiectul sau beneficiarul refuză să semneze Actul 

adițional ce cuprinde modificările solicitate de Comisie, AM POIM/OI T inițiază procedura de 

reziliere și de recuperare, după caz, a sumelor acordate. 

 

 În situaţiile în care se constată încălcarea prevederilor contractuale din Condiţiile Specifice fiecărei 

priorităţi de investiţie. 

 

 

4.1 Raportare 

 

Pe parcursul derulării contractului de finanţare, Beneficiarul se asigură că raportează în termen pe 

formatul stabilit în contractul de finanţare și/sau în instrucțiunile emise de către AM POIM/OI T. 

Datele conţinute în documentele de raportare trebuie să fie clare, corecte şi complete. 

Pentru o raportare eficientă a proiectului în timp real, beneficiarul trebuie să se asigure că datele 

aferente proiectului aprobat sunt introduse la timp în sistemul MySMIS 2014.  

Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, Beneficiarul are obligatia de a transmite către AM 

POIM/ OI T: 
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 Raportul de început - în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de 

finanțare, pe suport hârtie; 

 Fișa de monitorizare a proiectului - actualizată săptămânal și transmisă în prima zi lucrătoare 

din săptămână, prin e-mail, către AM POIM/OI T; 

 Raportul de progres lunar - în format electronic având atașat ultimul Raport lunar de 

Implementare emis de Supervizorul care supervizează proiectul. 

 Precum și raportările în aplicația Monitoring Tool conform cap. 3.1.5 de mai sus. 

 

 

Important! 

 

Formatul necesar pentru elaborarea acestor documente este puse la dispozitie pe site www.fonduri-

ue.ro, sectiunea Manual de implmentare, Anexe.  

 

4.2 Monitorizarea implementării proiectului şi atingerii indicatorilor 

 

Monitorizarea efectuată de către Beneficiar 

Monitorizarea implementării proiectului se efectuează pe toată perioada de implementare a proiectului. 

Beneficiarul se asigură de monitorizarea tuturor indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare aprobată 

/ contractul de finanțare cum ar fi: 

- indicatori fizici/cantitativi, 

- indicatori financiari, economici, 

- indicatori de performanţă, 

- indicatori de rezultat, 

- alţi indicatori specifici proiectului. 

Beneficiarul se va asigura că indicatorii stabiliți vor fi atinși ca rezultat al implementării proiectului, 

respectiv al ansamblului activităților întreprinse în cadrul proiectului, în principal contracte de 

achiziții. În acest sens: 

- la momentul elaborării planului de achiziții, Beneficiarul va identifica contribuția estimată a 

fiecărei activități / contract la îndeplinirea indicatorilor stabiliți, 

- la momentul elaborării caietelor de sarcini și inițierii activităților / procedurilor de achiziție, 

Beneficiarul se va asigura de conformitatea prevederilor caietelor de sarcini cu contribuția 

estimată, 

- o reconfirmare va avea loc și imediat înainte de semnarea contractelor sau începerea 

activităților, 

- pe parcursul implementării activităților / contractelor, Beneficiarul se va asigura că este 

afectată contribuția estimată, din motive ce pot ține de calitatea lucrărilor / bunurilor / 

serviciilor, întârzieri sau de variate modificări ce pot apărea. 

- o reconfirmare va avea loc la finalizarea activităților / contractelor. 

În cazul în care, în timpul verificărilor de mai sus, apar diferențe față de estimarea inițială și riscul de a 

nu îndeplini indicatorii stabiliți la nivelul proiectului, Beneficiarul va analiza posibilitățile de 

remediere și va întreprinde măsurile adecvate (de exemplu remedierea unor defecte, modificarea unor 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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contracte în limitele legii, inițierea unor activități / contracte noi, etc). În anumite cazuri, aceste acțiuni 

pot include și revizuirea indicatorilor (în special în cazul în care acești indicatori nu ar mai fi relevanți 

în raport cu obiectivul general al proiectului); această presupune o modificare a contractului de 

finanțare. Beneficiarul va ține cont de implicațiile unei asemenea modificări. 

 

ATENTIE! 

În cazul în care indicatorii proiectului (inclusiv după cum aceștia pot fi revizuiți prin modificarea 

contractului de finanțare) nu ar fi atinși la finalizarea proiectului, toate cheltuielile aferente 

proiectului pot fi considerate, total sau parțial, neeligibile. 

 

Monitorizarea efectuata de AM POIM/OI T 

În cadrul POIM, atat la nivelul AM POIM cat si la nivelul OI T funcția de monitorizare este realizată 

cu scopul de a asigura o soluționare proactivă a problemelor/blocajelor identificate, pe baza datelor 

furnizate de factorii implicați în implementarea proiectelor. 

Pe lângă analiza documentelor furnizate de Beneficiar, AM POIM/OI T efectuează vizite de 

monitorizare la fața locului. Scopul acestora este de a verifica progresul fizic al proiectelor şi 

acurateţea datelor înscrise în rapoartele de progres, de a culege date suplimentare vizând stadiul 

implementării proiectului (probleme întâmpinate) în vederea aprecierii gradului de realizare a valorii 

indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar, precum şi de a 

asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor.  

În baza datelor rezultate din vizitele pe teren, a participarii la şedinţele de monitorizare ale 

beneficiarului şi antreprenorului la nivel de contract şi proiect si a rapoartelor primite, AM POIM 

elaborează o Notă de sinteză în care prezintă principalele probleme şi propuneri de soluţii pentru 

problemele/blocajele identificate și transmite beneficiarului concluziile și recomandările rezultate din 

Nota de sinteză și solicită acestuia să întocmească Planul de acțiune al proiectului în conformitate cu 

aceste recomandări. 

Deasemenea se pot efectua verificări ad-hoc, declanşate de semnalări din partea serviciilor AM 

POIM/OI T sau a unor terţi (ca de exemplu, organisme de control/audit, solicitanţi / beneficiari, 

reprezentanţi ai societăţii civile etc.). Domeniul de aplicare al acestui tip de verificare este mai restrâns 

decât cel al verificării periodice, în funcţie de elementele semnalate. 

 

ATENTIE! 

Concluziile Notei de sinteză sunt importante în procesul de autorizare a plăților, în situația în care în 

urma verificărilor Cererilor de rambursare/plată și a verificărilor la fața locului se constată probleme 

care pot avea impact financiar. 

Dupa finalizarea proiectelor, în cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de 

infrastructură, AM POIM și OI T vor monitoriza anual durabilitatea proiectelor pentru a se asigura 

că operațiunile care au cuprins investiții în infrastructură nu au suferit, în decurs de cinci ani de la data 

finalizării, o modificare importantă cauzată de o schimbare în natura proprietății unui element de 

infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public sau o 

schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. 
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4.3 Informare şi publicitate 

 

Se realizează în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, respectiv – anexa privind 

măsurile de informare şi publicitate şi cu Manualul de identitate vizuală elaborat de MFE
3
. 

Beneficiarul va respecta prevederile cuprinse în cererea de finanţare aprobată/contractul de finanțare, 

referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind măsurile de 

informare şi publicitate. 

Principalele reguli de urmat în procesul de asigurare a informării şi publicităţii pentru proiectele 

finanţate prin POIM sunt următoarele: 

 Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în 

legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POIM, 

 Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru 

informare şi publicitate, precum şi aplicarea unor sancţiuni, 

 Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul 

proiectelor finanţate prin POIM, indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală. 

 Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi 

înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate 

desfăşurate. 

Măsurile de informare și publicitate se referă în principal la următoarele: 

 Publicații, 

 Website, 

 Materiale promoționale, 

 Bannere, 

 Spoturi audio/video, 

 Autocolante, 

 Relația cu mass-media, 

 Panouri în perioada de implementare a proiectului, 

 Plăci comemorative, 

 Livrabile și rapoarte produse în cadrul proiectului. 

 

Important! 

Realizarea măsurilor de publicitate asumate prin contractul de finanțare (Anexa specifica) se verifică 

atăt de către AM POIM/OI T, cât și de către instituțiile de audit naționale și comunitare! 

                                                           
3
 Disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare
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Beneficiarul se poate adresa AM POIM/OI T pentru a solicita punct de vedere cu privire la 

materialele de comunicare realizate în cadrul proiectului. 

Nerespectarea regulilor de identitate vizuală din Manualul de identitate vizuală atrage după sine 

neeligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru implementarea măsurilor de informare si promovare.  

 

4.4 Egalitatea de şanse 

 

Beneficiarul trebuie să se asigure de respectarea cerinţelor legislaţiei naţionale şi comunitare cu privire 

la egalitatea de şanse, inclusiv respectarea dreptului la muncă pentru toţi cetăţenii şi asigurarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care beneficiază, la un volum egal de muncă, de salarii egale, 

precum şi de măsuri de protecţie speciale. Prin intermediul proiectelor din domeniile privind 

infrastructura de protecţie a mediului, de transporturi si energie sunt create locuri de muncă noi, atât 

pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 

Egalitatea de şanse si de tratament are la bază participarea deplină si efectivă a fiecărei persoane la 

viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum si asigurarea accesibilității, principiul 

egalității de șanse si de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de 

viață al unui proiect: definire si planificare, implementare, monitorizare si evaluare. Proiectele 

promovate prin POIM trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse si 

prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, 

dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse 

riscului acestor tipuri de discriminare si, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru 

persoanele cu dizabilităţi.  

Beneficiarul se va asigura, aşa cum este specificat şi în cererea de finanţare a proiectului de modul în 

care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP implicaţi în implementarea 

proiectului. De asemenea se va asigura de modul în care legislaţia privind asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi se aplică si va fi respectată în realizarea infrastructurii. 

Mai multe informații pe tema egalității de șanse se regăsesc în ghidul specific elaborat de MFE
4
. 

 

4.5 Dezvoltare durabilă 

 

Tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice, așa cum sunt ele promovate în 

cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, respectiv: 

 protecția mediului; 

 utilizarea eficientă a resurselor; 

 atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 

 conservare şi protejarea biodiversităţii; 

 dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor; 

                                                           
4
 Disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari 

http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
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 prevenirea și gestionarea riscurilor. 

Integrarea dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate din FESI exprimă angajamentul de a pune 

în practică prevederile legale și orientările cuprinse în strategiile în domeniu, ținând cont de impactul 

pe care implementarea acestor proiecte îl pot avea asupra mediului. 

Pentru proiecte de infrastructură, integrarea dezvoltării durabile se traduce în principal prin: 

 integrarea analizei de riscuri și adaptării la schimbări climatice în cadrul studiului de 

fezabilitate, 

 evaluarea impactului de mediu, obținerea acordului de mediu, 

 monitorizarea respectării condițiilor din acordul de mediu în timpul implementării proiectului. 

În mod complementar, modalitatea de funcționare a UIP și de gestiune a proiectului va integra cerința 

de utilizare eficientă a resurselor (hârtie, electricitate, carburanți, etc). 

Mai multe informații pe tema dezvoltării durabile se regăsesc în ghidul specific elaborat de MFE
5
. 

 

4.6 Modificarea contractelor de finanţare 

 

În cazul în care, după semnarea contractului de finanţare apar schimbări care afectează implementarea 

proiectului, clauzele contractului de finanţare şi/sau anexele acestuia pot fi completate sau modificate 

prin încheierea unui act adițional sau prin notificarea adresată AM POIM/OI T, în conformitate cu 

prevederile stabilite prin contractul de finanţare. 

 

ATENŢIE! 

Completările sau modificările la contractul de finanţare nu trebuie să afecteze scopul proiectului şi nu 

pot pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile. 

Modificările la contractul de finanţare se pot face în două moduri, respectiv prin notificare (pentru 

modificări cu caracter minor, din categoriile definite în contractul de finanțare) sau prin încheierea de 

acte adiţionale. Pot însă interveni modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi 

europeană care vor fi efectuate de AM POIM/OI T fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului. 

 

4.6.1 Modificarea contractului de finanţare prin act adiţional  

 

Principiile generale care stau la baza solicitării de modificare a contractului de finanţare, prin act 

adiţional, sunt următoarele: 

 Contractul de finanţare încheiat poate fi modificat în perioada de valabilitate a acestuia şi în 

condiţiile prevăzute de acesta.  

 Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv.  

 Scopul Actului adiţional trebuie să fie foarte strâns legat de natura proiectului acoperit prin 

contractul iniţial. 

                                                           
5
 Disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari 

http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari
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 Actul adiţional nu poate produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor 

iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 

solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv; 

 Actual aditional trebuie sa respecte prevederile ghidurilor şi/sau a legislaţiei naţionale 

relevante; 

 Actual aditional trebuie sa nu afecteze funcţionalitatea şi viabilitatea economică a proiectului şi 

sa respecte criteriile de eligibilitate şi selecţie; 

 Procentele de finanţare trebuie respectate în cazul suplimentării/reducerii bugetului proiectului. 

Orice modificare a Contractului de finanţare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce 

la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă 

din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată in cadrul Condiţiilor generale. Modificarea 

valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuţia proprie, prin majorarea 

valorii neeligibile a Proiectului. În cazul proiectelor din cadrul sectorului de transport se 

acceptă suplimentarea bugetului proiectului cu condiția justificării acestuia și cu respectarea 

procentelor de finanțare pentru noile valori. 

 Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după 

expirarea acesteia.  

Important! 

 În situaţia în care modificarea contractului de finanţare se face la propunerea Beneficiarului, 

acesta va transmite solicitarea, însotită de documentele justificative, spre verificare cu cel 

puţin 30 de zile de zile lucrătoare înainte de data la care se intenţionează intrarea în vigoare, 

împreună cu toate documentele justificative necesare.  

 

 Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în 

care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau 

europeană relevantă, cu impact asupra executării CF, situaţii în care modificarea respectivă 

intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător. 

 

Următoarele cazuri vor face obiectul unui act aditional: 

a) Modificarea bugetului proiectului, fără a afecta obiectivul general/scopul proiectului: 

ATENTIE! 

 AM POIM / OI T nu au nicio obligație în raport cu costurile suplimentare care ar putea apărea 

în timpul implementării. În acest sens, o creştere a valorii proiectului ar rezulta exclusiv în 

creşterea valorii neeligibile, iar Beneficiarul ar fi obligat să transmită, împreună cu solicitarea 

de act adiţional şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse 

proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri. 

 

 Orice modificare se face cu menţinerea proporţiilor de finanţare, cu excepția cazului în care se 

modifică procentele prevăzute în cadrul POIM. 

 

 Sunt permise modificări şi realocări ale valorilor între capitole de buget în situaţii excepţionale, 

temeinic justificate de beneficiar 
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b) Prelungirea duratei de implementare a proiectului. 

ATENTIE! 

 Prelungirea duratei de implementare nu se poate realiza în nici un caz după expirarea 

acesteia, aşa cum rezultă aceasta din contractul de finanţare. 

 Sub nicio formă termenul limită de implementare nu poate depăşi 31 decembrie 2023. 

 

c) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

 schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi  

 partenerii se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul 

de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, 

întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.  

 schimbarea componenţei parteneriatului nu conduce la alterarea criteriilor de eligibilitate 

şi selecţie pentru care proiectul a fost aprobat. 

 

d) Cererea de revizuire a unor indicatori/rezultate anticipate/activităţi. 

ATENTIE! 

În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi 

atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proportional, cu excepția 

cazurilor temeinic justificate. 

 

4.6.2 Modificarea contractului de finanţare prin notificare 

A. Poate fi realizată de beneficiar în următoarele situaţii: 

a) modificări intervenite în vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și sub-

categorii din secțiunea “Bugetul proiectului”- Cererea de finanțare; 

b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar, între tipurile de cheltuieli; 

c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo 

unde este cazul; 

d) modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare a 

proiectului; 

e) modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile; 

f) actualizarea planului de achiziții 

g) modificarea adresei de corespondență.. 

 

Notificările vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana 

împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Notificarea transmisa de beneficiar va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 15-a zi 

lucrătoare de la data înregistrării la AM POIM/OI T, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului sau 

dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de AM/OI. 

 

B. Poate fi realizata de AM POIM/ OI T în următoarele situaţii: 

 

a) Pentru modificarea Anexei II la Contractul de finanțare – Graficul estimative de depunere a 

cererilor de prefinantare, plata/rambursare (in ceea ce priveste formatul acestora) 

Anexa III  

b) Pentru modificarea Anexei III la Contractul de finanțare Prefinantarea, rambursarea si plata 

cheltuielilor 

c) Pentru modificarea Anexei IV la Contractul de finanțare – Verificarea și monitorizarea 

d) Pentru modificarea Anexei V la Contractul de finanțare – Măsuri de informare şi publicitate 

e) în sensul reducerii valorii finanțării acordate în următoarele situații: 

- prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de 

achiziție publică 

- prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de finanțare dar devenite 

neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de creanță sau a aplicării unor reduceri 

procentuale. 

 

 

Notificarea transmisă de AM POIM/OI începe să producă efecte de la data comunicării către 

Beneficiar.  

 

 

4.6.3. Încetarea contractului de finanţare 

Încetarea contractelor cu finanţare POIM se poate face: 

 prin acordul de voință al parţilor, 

 prin rezilierea acestuia, 

 la expirarea perioadei de implementare a contractului de finantare. 

 

AM POIM/OI T poate decide rezilierea contractului fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea 

integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

 În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (şase) 

luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare; în cazul Anelor 1 si 2, dacă nu a 

semnat și lansat în implementare cel puțin un contract de bază aferent investiției, în termen de 

12 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare și transmiterea acestuia  către OI T 

(prin contract de baza se întelege un contract al cărui scop îl reprezintă realizarea parțială sau 

integrală a obiectului investiției, care se regăsește în planul de achiziții aferent cererii de 

finanțare); 

 În situaţia în care, ulterior încheierii Contractului, se constată că 

Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii 

cererii de finanţare; 
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 Dacă Beneficiarul încalcă prevederile contractului de finanţare privind conflictul de interese 

 Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice 

naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale 

sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi in ultimii 3/5 ani după caz 

 în situaţiile în care se constată încălcarea prevederilor contractuale din Condiţiile Specifice 

fiecărei priorităţi de investiţie.  

 În cazul în care contractele de lucrări au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Contract 

de finanțare, dacă în urma verificării de către AM POIM/OI T a documentaţiei de atribuire a 

respectivului contract se constată necesitatea aplicării de corecţii financiare în procent de 100% 

din valoarea contractului. 

 

ATENTIE! 

AM POIM / OI T va putea considera Contractul de finanțare reziliat de plin drept, fără punere în 

întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea în 

întregime a sumelor deja primite în baza prezentului contract, precum şi a tuturor cheltuielilor 

accesorii, dacă: 

 

 se constată o neconcordanţă între starea de drept şi/sau de fapt dovedită şi cele declarate de 

către Beneficiar în Anexa I - Cererea de Finanţare,  

 Beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări,  

 proiectul nu obţine aprobarea Comisiei Europene, precum şi în cazul în care Comisia 

Europeană solicită modificarea proiectului şi beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM 

POIM/OI T şi în termenul impus, un act adiţional în vederea operării modificărilor solicitate. 
 

 

4.6.4. Suspendarea contractului de finanţare 

Suspendarea contactului de finanţare poate avea loc în următoarele situaţii: 

  La solicitarea AM POIM / OI T/Beneficiar în caz de forţă majoră. Executarea Contractului 

este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a 

acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 

 De catre AM POIM / OI T, la solicitarea beneficiarului, in cazul insuficientei fondurilor. 

Suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, se va face pentru aceeaşi perioadă, fără 

a se depăşi perioada de finalizare a programului aferent.  

 De către AM POIM / OI T in cazul incidentei articolului 8 din OUG nr. 66/2011.  

5. PREGĂTIRE IMPLEMENTARE 
 

O pregătire corespunzătoare a proiectului este o condiție necesară pentru ca implementarea proiectului 

să se desfășoare în bugetul și termenele prevăzute. Pe de altă parte, lipsuri în pregătirea proiectului 

rezultă într-un mod sistematic în costuri suplimentare și întârzieri, dacă nu în probleme și mai 

importante. 

Astfel, pregătirea proiectului este o etapă esențială pentru aprobarea cererii de finanțare dar și pentru 

îndeplinirea condițiilor de maturitate necesare pentru implementare. 
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Elaborarea studiului de fezabilitate se va face în conformitate cu prevederile legale, cu ghidurile 

sectoriale emise de MFE, cu strategiile și master-planurile relevante. În prezentul ghid, accentul va fi 

pus doar asupra unor elemente, menite a avea un impact deosebit asupra implementării. 

  

5.1 Elaborarea proiectului tehnic 

 

Există două modalități principale de implementare a unor proiecte, după finalizarea studiului de 

fezabilitate: 

 în două etape: etapa de elaborare a proiectului tehnic fiind urmată de un contract de execuție 

de lucrări, 

 într-o singură etapă, cu un contract de tip proiectare – execuție. 

Încă din faza de elaborare a caietului de sarcini pentru studiul de fezabilitate, Beneficiarul va selecta 

metoda potrivită pentru specificul lucrărilor de executat, cu justificările aferente. De regulă, metodă în 

două etape va fi selectată. Avantajul acestei metode este că îi permite Beneficiarului să specifice în 

mod clar și detaliat obiectul care urmează să fie construit. Metoda cu contracte de tip proiectare – 

execuție este cea potrivită doar atunci când lucrările implică procese tehnologice specifice unor 

anumiți operatori economici, astfel încât, dacă ar fi stabilite soluțiile tehnice / proiectul tehnic în 

caietului de sarcini al contractului de execuție de lucrări, anumiți operatori ar fi favorizați. 

Atunci când pregătește caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic, Beneficiarul va avea în 

vedere următoarele aspecte: 

 verificatorii de proiect vor fi angajați de către Beneficiar prin contracte separate față de cele 

de elaborare a proiectului tehnic, pentru a garanta independența verificării. Beneficiarul se va 

asigura că aceste contracte (sau acest contract) sunt făcute astfel încât verificatorii să fie 

independenți față de proiectant și să fie efectiv disponibili la momentul potrivit. 

 Beneficiarul va defini în mod clar dacă proiectantul va fi responsabil, în cadrul contractului, și 

pentru elaborarea sau revizuirea detaliilor de execuție precum și pentru asistență tehnică pe 

șantier, caz în care prevederile privind durata contractului precum și calendarul și modalitățile 

de plată vor ține cont de aceste activități și obligații. În celălalt caz, Beneficiarul va prevedea 

încheierea unor contracte separate pentru acele activități. 

 Beneficiarul va avea în vedere faptul că verificarea proiectului de către verificatori atestați are 

în vedere respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile, 

respectiv: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;  

b) securitate la incendiu;  

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;  

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;  

e) protecţie împotriva zgomotului;  

f) economie de energie şi izolare termică;  

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
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Totuși, această verificare a proiectului tehnic nu garantează Beneficiarului faptul că proiectul tehnic 

elaborat răspunde în totalitate cerințelor Beneficiarului, că proiectul este elaborat în timpul convenit, că 

autorizațiile sunt obținute și integrate în mod coerent, că studiile de teren sunt de cea mai bună calitate, 

că soluțiile sunt economicoase sau că riscul de nepotriviri / modificări în timpul implementării este 

scăzut. Beneficiarul se va asigura că aceste aspecte sunt verificate, fie prin resurse proprii (echipă de 

verificare a proiectelor) fie prin angajarea unor resurse externe. Împreună cu elaborarea caietului de 

sarcini pentru proiectul tehnic, Beneficiarul va elabora și o listă de verificare a caracterului calitativ, 

complet și corespunzător contractului al proiectului tehnic. 

De regulă, proiectul tehnic vizează doar lucrările permanente (cele care îi rămân Beneficiarului la 

finalizarea lucrărilor), iar proiectarea lucrărilor temporare se află în responsabilitatea antreprenorului. 

În cazuri specifice, din variate motive, poate fi însă recomandabil ca Beneficiarul, prin proiectul 

tehnic, să definească și lucrări temporare. 

 

5.2 Acordul de mediu 

 

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, 

prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie 

respectate în cazul realizării unui proiect, fiind emis in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 49/2011. 

www.anpm.ro/acordul-de-mediu 

Acordul de mediu este obținut ca parte a studiului de fezabilitate. 

 

ATENȚIE! 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică 

condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării 

titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu 

privire la această decizie. 

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei 

activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării. 

În elaborarea caietelor de sarcini, Beneficiarul se va asigura că: 

 prevederile acordului de mediu referitoare la lucrările de executat ca parte a măsurilor de 

prevenire/diminuare a impactului sunt pe deplin integrate în caietele de sarcini ale 

contractelor de lucrări aferente, 

 prevederile acordului de mediu privind condițiile de execuție a lucrărilor sunt pe deplin 

integrate în caietele de sarcini ale contractelor de lucrări, iar măsuri de monitorizare a acestor 

obligații sunt prevăzute (cel mai probabil în cadrul contractelor de supervizare). 

În momentul publicării anunțului de participare pentru contracte de execuție de lucrări (sau a 

transmiterii solicitării de a depune o ofertă, în cazul procedurilor în mai multe etape), Beneficiarul se 

http://www.anpm.ro/acordul-de-mediu
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va asigura că lucrările aferente sunt pe deplin în conformitate cu un acord de mediu valabil. De 

asemenea, dacă la acel moment acordul de mediu este în curs de revizuire și există riscuri 

semnificative ca acordul revizuit să impună lucrări modificate față de cele descrise în caiet de sarcini, 

Beneficiarul va amâna continuarea procedurii / anula procedura până la emiterea noului acord. 

În timpul implementării, Beneficiarul se va asigura că: 

 lucrările prevăzute ca parte a măsurilor de prevenire / diminuare a impactului sunt executate, 

 condițiile de execuție respectă prevederile acordului de mediu, 

 acordul de mediu rămâne pe deplin valabil și relevant pe durata implementării lucrărilor. În 

cazul în care apar modificări ale lucrărilor, care afectează descrierea acestora din cadrul 

acordului de mediu, Beneficiarul se va asigura că acordul de mediu este actualizat cu 

promptitudine. 

 

5.3 Asigurarea terenului aferent executării lucrărilor permanente 

 

Beneficiarul se va asigura că terenul aferent executării lucrărilor permanente se află în proprietatea 

Beneficiarului la momentul semnării contractului de lucrări. Astfel, Beneficiarul va planifica 

activitățile necesare pentru achiziționarea acestor terenuri în funcție de această necesitate. 

Orice cost suplimentar generat de lipsa, în timpul implementării contractelor, a unor terenuri care ar fi 

trebuit să fie disponibile încă de la momentul semnării contractelor, va fi considerat neeligibil, ca 

rezultat al unui management deficient. 

De regulă, responsabilitatea pentru a asigura disponibilitatea terenului aferent lucrărilor temporare îi 

revine antreprenorului. În cazul în care Beneficiarul definește prin caiet de sarcini unele lucrări 

temporare (fără a îi lăsa antreprenorului responsabilitatea pentru identificarea opțiunii de realizare a 

acestora), atunci Beneficiarul va fi responsabil și pentru a asigura disponibilitatea terenurilor aferente, 

cel puțin pentru perioada în care vor exista lucrările temporare. 

În cadrul rapoartelor lunare către AM POIM, Beneficiarul va detalia planificarea achiziționării 

terenurilor precum și stadiul de îndeplinire. 

 

5.4 Emitere certificate de urbanism și planuri de urbanism pentru toate lucrările 

permanente care fac obiectul contractului (pentru contracte de proiectare-

execuție) 

 

În cazul contractelor de proiectare – execuție, Beneficiarul obține certificatul de urbanism pentru 

proiect, inclusiv autorizațiile aferente. 

Beneficiarul va depune toate diligențele (inclusiv prin elaboratorul studiului de fezabilitate) pentru a 

obține autorizații clare și specifice, care să fie opozabile față de emitenții acestora. Obținerea unui 

simplu aviz de principiu este insuficientă, deoarece nu este opozabil și poate genera modificări extrem 

de importante pe parcursul implementării. 

Pregătirea de către sau pentru Beneficiar a documentației aferente unui contract de proiectare-execuție 

trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 
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 scopul și performanțele obiectivului de construit vor fi clar stabilite, inclusiv testele la 

terminarea lucrărilor și testele după terminarea lucrărilor, 

 antreprenorul este responsabil pentru stabilirea soluției tehnice, în cadrul scopului și 

performanțelor solicitate de către Beneficiar, pe bază de preț forfetar, 

 pentru a asigura o calitate corespunzătoare a componentelor lucrărilor, Beneficiarul va face 

referiri la norme și standarde aplicabile și poate, dacă este cazul, stabili specificații tehnice 

generale, 

 pentru a se asigura că prețul forfetar ofertat de către antreprenor este realist și bazat pe o 

analiză detaliată a cerințelor și condițiilor de execuție, Beneficiarul va furniza date detaliate 

despre condițiile de teren și studiile aferente. Din punct de vedere al studiilor de teren, nivelul 

de detaliu obținut în faza de studiu de fezabilitate nu reprezintă o bază suficientă pentru 

pregătirea unui contract de proiectare – execuție. 

 pentru a se asigura că ofertele sunt comparabile și pentru a limita riscul de modificări în 

timpul implementării, Beneficiarul va stabili în mod clar, rezonabil și potrivit, cerințele sale 

obligatorii și nemodificabile (respectiv limitele libertății de proiectare ale antreprenorului). 

Acestea pot viza, după caz, limita terenurilor achiziționate, prevederile acordului de mediu, 

obținerea unor indicatori fizici, etc. 

 pentru a se asigura că prețul forfetar și ansamblul ofertei sunt bazate pe o analiză detaliată a 

proiectului, Beneficiarul va stabili un termen de depunere a ofertelor proporțional cu 

complexitatea proiectului și semnificativ mai lung decât minimul legal, dacă este cazul. 

Beneficiarul va stabili, în cadrul contractului și al Cerințelor Beneficiarului, modalitățile de analiză și 

verificare a proiectului tehnic elaborat de către antreprenor, precum și cele aferente obținerii 

autorizației de construire. Autorizația de construire va fi obținută de către Beneficiar pe baza 

proiectului tehnic elaborat de către antreprenor și acceptat / aprobat de către Beneficiar. Între părți, 

antreprenorul este responsabil pentru furnizarea tuturor documentelor tehnice necesare, iar 

Beneficiarul este responsabil pentru obținerea autorizației (și plata taxelor aferente) într-un termen 

stabilit, de la data depunerii documentației tehnice complete. 

 

5.5 Emiterea autorizației de construire pentru toate lucrările permanente care fac 

obiectul contractului (pentru contracte de execuție) 

 

În cazul contractelor de execuție, Beneficiarul se va asigura că autorizația de construire este obținută la 

momentul semnării contractului de lucrări. 

Orice cost suplimentar generat de lipsa, în timpul implementării contractelor, a autorizației de 

construire care ar fi trebuit să fie disponibile încă de la momentul semnării contractelor, va fi 

considerat neeligibil, ca rezultat al unui management deficient. 

 

ATENȚIE! 

Dacă intervine o modificare în timpul implementării, cu impact asupra autorizației de construire, 

Beneficiarul se va asigura că autorizația de construire este adusă la zi înainte de execuția unor lucrări 

modificate, neacoperite de o autorizație de construire validă. 
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5.6 Contractarea asistenței tehnice şi supervizării 

 

Beneficiarul se va asigura că, la momentul semnării contractului de lucrări, sunt semnate și în vigoare 

contractele de asistență tehnică și de supervizare aferente. 

În elaborarea caietelor de sarcini de supervizare și stabilirea resurselor necesare pentru supervizare, 

Beneficiarul va lua în considerare următoarele aspecte: 

 activitatea de supervizare nu se încheie la data recepției la terminarea lucrărilor, deoarece mai 

sunt de efectuat următoarele activități, după caz: 

- supervizarea execuției lucrărilor minore rămase de executat, 

- supervizarea finalizării cărții tehnice a construcției, 

- urmărirea lucrărilor executate, identificarea și notificarea deficiențelor și 

supervizarea remedierii lor, 

- emiterea certificatului de plată la terminare, 

- soluționarea disputelor, 

 activitatea de supervizare nu se încheie nici la data recepției finale, deoarece mai sunt de 

efectuat următoarele activități, după caz: 

- soluționarea disputelor, 

- emiterea certificatului final de plată. 

 în cele mai multe cazuri, perioada reală de execuție a lucrărilor este mai lungă decât durata 

contractuală și în general din motive independente de performanța supervizorului. Astfel, este 

recomandat ca durata contractului de supervizare să integreze de la început resurse suficiente 

pentru a face față unor întârzieri în execuția lucrărilor (cum ar fi o întârziere de 15-20% față 

de durata inițială de execuție). 

 

La elaborarea caietului de sarcini, Beneficiarul va acorda o atenție specială următoarelor aspecte: 

- rolul și autoritatea Supervizorului vor fi pe deplin conforme cu cele descrise în condițiile de 

contract (inclusiv condițiile speciale), 

 

- unele activități ale Supervizorului au un impact cu privire la respectarea regulilor de achiziții 

publice. De exemplu, aprobarea unor subcontractanți noi sau aprobarea unor modificări 

contractuale trebuie să aibă loc după o analiză detaliată a implicațiilor legate de achiziții 

publice, 

 

- Beneficiarul va stabili reguli clare cu privire la modul de tratare, de către Supervizor, a 

revendicărilor. Aceste reguli vor include termene pentru emiterea unor opinii și stabilirea 

modului de soluționare. 
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6. ACHIZIȚII PUBLICE  
 

Procesul de achiziții publice începe la identificarea nevoilor / necesităților Beneficiarului (cum ar fi 

studiul de fezabilitate) și se termină la momentul când acestea sunt îndeplinite (plata finală a 

contractului). Astfel, problematica achizițiilor publice nu se limitează la procedura de achiziții (de la 

publicarea anunțului la încheierea contractului) ci va fi luată în considerare încă de la planificarea 

achizițiilor în stadiul de pregătire a proiectului. De asemenea, regulile de achiziții publice sunt 

primordiale în timpul derulării contractelor, în special la evaluarea unor modificări, și la finalizarea 

contractelor. 

Scopul activității, dincolo de respectarea legislației în domeniu, este achiziţionarea de bunuri, servicii 

şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. Aceasta presupune obținerea celui mai bun 

raport calitate – preț. 

În acest sens, planificarea achizițiilor și strategia de contractare joacă un rol fundamental. 

 

6.1 Elemente de noutate – legislație 

 

Transpunerea noilor Directive UE în legislația naţională s-a realizat prin adoptarea a patru legi si a 

normelor metodologice aferente: 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - transpunerea Directivei 2014/24/UE a 

Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (inclusiv achiziții electronice) 

‐ Normele metodologice aferente Legii nr. 98/2016 au fost adoptate prin HG nr. 

395/2016 

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - transpunerea Directivei 2014/25/UE a 

Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile realizate de 

către entitățile ce desfășoară activități relevante în domeniile: apă, energie, transport și poștă și 

de abrogare a Directivei 2004/17/CE  

- Normele metodologice aferente Legii nr. 99/2016 au fost adoptate prin HG nr. 

394/2016 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care transpune - 

transpunerea Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de concesiune 

 Legea nr. 101/2016 privind căile de atac - transpunerea Directivei 2007/66/CE a Parlamentului 

European și Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor Consiliului 

89/665/CEE și 92/13/CEE cu privire la creșterea eficacității procedurilor de trecere în revistă 

referitoare la atribuirea contractelor publice. 

 

Important! 

 

Noua legislatie în domeniul achizitiilor publice introduce o serie de elemente de noutate fata de 

legislatia anterioara, in scopul susținerii Strategiei Europa 2020 și în vederea creșterii eficienței 

utilizarii fondurilor publice. 
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Exemple:  

 

 Introducerea conceptului de strategie anuală de achiziții publice 

 Introducerea conceptului de consultare cu piața anterior realizării achiziției 

 În vederea promovării implicării IMM, regula este împărțirea pe loturi a contractului de 

achiziție publică, autoritățile contractante fiind obligate să justifice decizia de a nu recurge la 

atribuirea contractului pe loturi 

 

 Declarația pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, în formă electronică (format 

standard aprobat de Comisia Europeana), ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de 

calificare și selecție – doar ofertantul castigator urmand sa depuna toate documentele ca dovada 

a informatiilor furnizate in DUAE (http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Ghid-

utilizare-DUAE.pdf) 

 

 Modul de calcul al valorii estimate pentru tipuri diferite de contracte 

 

 Introducerea strategiei de contractare  

(http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2015/09/Ghid-privind-strategia-de-contractare-v1-

site.pdf) 

 Introducerea unor noi tipuri de proceduri de atribuire (negociere competitiva, parteneriat pentru 

inovare, procedura simplificata) 

 

 Definitie noua mai extinsă (nu doar relații de rudenie sau de capital) pentru conflictul de 

interese, in acelasi timp se defineste actionariatul/asociatul semnificativ (10% din capitalul 

social/ din drepturile de vot) si se limiteaza conflictul de interese pana la gradul II de rudenie. 

  

 Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - reprezintă un concept generic (în 

timp ce in OUG nr. 34/2006 reprezenta un criteriu de atribuire distinct); Criterii de atribuire 

sunt: 

o prețul cel mai scăzut (exclus pentru servicii intelectuale si parteneriatul pentru inovare) 

o costul cel mai scăzut (exclus pentru servicii intelectuale si parteneriatul pentru inovare) 

o cel mai bun raport calitate-preț si cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru 

servicii complexe si contracte de proiectare-executie pentru proiecte de infrastructura de 

transport) 

 

 Introducerea mecanismului care să permită plata directă catre subcontractant  

 

 Definirea modificarilor substantiale si nesubstantiale ale contractului de achizitie publica 

 

 Introducerea conceptului de notificare prealabila - înainte de a se adresa CNSC sau instanței 

competente, persoana care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea 

contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a 

legislației privind achizițiile publice sau concesiunile 

 

 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Ghid-utilizare-DUAE.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Ghid-utilizare-DUAE.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2015/09/Ghid-privind-strategia-de-contractare-v1-site.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2015/09/Ghid-privind-strategia-de-contractare-v1-site.pdf
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Important! 

 

Elemente de noutate sunt prezentate si explicitate detaliat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Achizitii 

Publice: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Informatii-utile-modificari-legislative-

ANAP.pdf 

 

 

6.2 Recomandări generale privind achizițiile 

 

 Autoritatea contractantă va respecta legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice, 

procedurilor aferente și va asigura calitatea procesului; 

 Calendarul lansării procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului va asigura un grad 

înalt de competiție. Obiectivul va fi de a respecta calendarul stabilit în cererea de finanţare 

aprobată, cu condiția însă să fie asigurată maturitatea contractelor; 

 Valoarea estimată va fi calculată luând în considerare toate contractele (recente și prevăzute) 

care îndeplinesc aceeași funcție tehnică și economică. 

 Autoritatea contractantă va utiliza procedurile online (cu excepția cazurilor prevăzute de 

lege); 

 Documentaţia de atribuire va fi conformă cu prevederile relevante ale cererii de finanţare 

aprobate / contractului de finanțare; 

 Corelarea datelor şi informaţiilor din toate documentele (părţile) componente ale 

documentației de atribuire, 

 Criteriile de calificare vor fi stabilite în acord / proporţional cu specificul contractului. A se 

vedea prevederile instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017, emisă în aplicarea 

prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

 Criteriile de calificare a ofertanţilor nu pot restricţiona accesul anumitor categorii de ofertanţi 

la procedura de achiziţie, 

 Criteriul și factorii de atribuire trebuie stabilite în acord cu specificul contractului. Atunci 

când este folosit criteriul ”cel mai bun raport calitate-preţ” sau ”cel mai bun raport calitate-

cost”, factorii de atribuire vor fi: 

o Proporționali: se va răspunde la întrebarea ”câți bani sunt dispus să plătesc în plus între 

ofertantul cu prețul / costul cel mai scăzut și ofertantul cu nota cea mai bună la acest 

factor?” 

o Relevanți față de specificul contractului 

o Discriminanți
6
: fiecare factor va permite să se facă o diferențiere reală între oferte. Se vor 

evita factorii pentru care toți ofertanții ar obține, cel mai probabil, aceeași notă. 

o Implementabili: autoritatea contractantă se va asigura de faptul că există prevederi 

contractuale menite să asigure respectarea celor descrise în ofertă și punctate în cadrul unui 

factor de atribuire. 

 Contractele vor conţine clauze clare cu privire la obligațiile și drepturile părților, alocarea 

riscurilor, acordarea avansurilor si modul de recuperare a acestora, calendarul, modalitățile și 

                                                           
6
 Atenție, nu discriminatorii ! 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Informatii-utile-modificari-legislative-ANAP.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Informatii-utile-modificari-legislative-ANAP.pdf
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condițiile de plată a lucrărilor / serviciilor / bunurilor, penalităţi, modul de soluționare a 

disputelor. 

 Contractele vor cuprinde clauzele clare referitoare la garanţia de bună execuţie (constituire şi 

eliberare), avans (garanţia de avans, constituire şi eliberare), subcontractanţi (nominalizare, 

obligaţii, drepturi, condiții pentru plată directă), angajamentul terților susținători; 

 Includerea în documentației de atribuire a informaţiilor necesare privind: 

o datele de teren existente cum ar fi: date topografice, date geotehnice, date hidrologice, date 

meteorologice, date privind rețelele de utilități, date privind orice alt obstacol (muniții 

neexplodate, situri arheologice), date privind studiile și acordul de mediu (sau actul de 

reglementare aferent mediului), date privind alte contracte în derulare sau prevăzute pe 

același amplasament, date privind expertiza lucrărilor existente (după caz), 

o vizitarea amplasamentului de către ofertanţi și condițiile aferente, 

o constituirea, prezentarea și eliberarea garanției de participare. 

 Perioada de pregătire a ofertelor va fi proporțională cu complexitatea proiectului. 

 Precizarea documentelor justificative, care trebuie prezentate de către ofertantul clasat pe 

primul loc, privind îndeplinirea criteriilor de calificare. 

 Decizia de numire a comisiei de evaluare trebuie înregistrată la sediul autorităţii contractante 

şi datată; 

 Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare trebuie 

personalizate, datate şi semnate; 

 Se va asigura prevenirea și evitarea unor situaţii de conflict de interese (membrii Comisiei de 

evaluare/reprezentantul legal al autorității contractante și persoane cu funcții de decizie); 

 Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru; 

 La dosarul achiziţiei se ataşează toate anexele care sunt menţionate în contractul de achiziţie 

ca făcând parte din documentele contractului încheiat, 

 

ATENTIE!  

De evitat:  

 Divizarea artificială sau subevaluarea valorii estimate, cu efectul ocolirii pragurilor care 

impun proceduri competitive; 

 Utilizarea, în documentația de atribuire, a duratei de execuţie a lucrărilor ca factor de 

evaluare; 

 Impunerea prin documentația de atribuire a unor cerinţe de calificare şi selecţie restrictive; 

 Includerea ca parte a criteriului de calificare a prezentării unor certificări specifice (de tip 

AFER, ISCIR, RTE, și altele asemenea) 

 Stabilirea nejustificată/necorespunzătoare a termenelor limită (minime) de depunere a 

ofertelor – este obligatoriu să se stabilească prin documentația de atribuire termene adecvate 

gradului de complexitate a contractului, mai lungi decât cele minime prevăzute; 

 Nerespectarea principiilor transparenţei şi a egalităţii de tratament; 
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 Atribuirea contractului de achiziţie unui ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de 

calificare; 

 Nerespectarea deciziilor CNSC sau instanţelor de judecată abilitate; 

 Modificarea contractelor de achiziții publice fără o strictă respectarea a regulilor aferente sau 

aprobarea unor modificări înainte de o analiză corespunzătoare privind categoria modificării. 

 

6.3 Etape in derularea procedurii  
 

Legislaţia din 2016 a reglementat distinct trei etape ale procesului de achiziţie publică: 

 etapa de planificare/pregătire – etapă care se iniţiază prin identificarea necesităţilor și întocmirea 

referatelor de necesitate și include elaborarea strategiei anuale de achiziţie publică și a planului 

anual al achiziţiilor publice, consultarea pieţei în acele cazuri în care autoritatea contractantă 

dorește să facă acest demers, elaborarea strategiei de contractare și a documentaţiei de atribuire 

pentru fiecare achiziţie în parte; 

 etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru – etapă ce debutează cu 

încărcarea în SEAP/SICAP a documentaţiei de atribuire, include toate fazele de evaluare a 

ofertelor și se încheie în momentul intrării în vigoare a contractului; 

 etapa post-atribuire – etapă care se derulează în perioada implementării contractului/acordului-

cadru, include monitorizarea execuţiei acestuia și se încheie cu analizarea rezultatelor obţinute 

comparativ cu cele preconizate în etapa de planificare și identificarea necesităţilor de îmbunătăţire 

a activităţii în viitor („lecţii învăţate”). 

Important! 

CNSC a publicat un Ghid de bune practici care sa sprijine autoritatile contractante pentru a evita 

contestațiile in procedura de atribuire. 

http://portal.cnsc.ro/ - Ghid de bune practici - Culegere de spețe în domeniul achizițiilor publice 

Capitolul 5: Culegere de spețe 5.1. Critici formulate la documentaţia de atribuire 

5.2. Critici formulate la rezultatul procedurii 

 

 

6.4 Modificarea contractelor de achiziții publice 
 

În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică, apare necesitatea 

modificării condiţiilor/ clauzelor iniţiale ale contractului, Beneficiarul are obligația de a stabili, înainte 

de aprobarea şi implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere este, raportat la 

circumstanţele specifice ale contractului, substanţială sau nesubstanţială, in conformitate cu legislația 

aplicabilă.  

Analiza se va realiza conform următoarelor instrucțiuni emise de ANAP : 

- Instrucţiunea nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul 

perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau 

nesubstanţiale - pentru contractile încheiate în conformitate cu prevederile OUG 34 / 2006, 

http://portal.cnsc.ro/
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- Instrucțiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție 

publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca 

fiind substanțiale sau nesubstanțiale - pentru contractile încheiate în conformitate cu prevederile 

Legilor 98/2016 sau 99/2016. 

Instrucțiunile sunt disponibile pe site-ul ANAP: http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-

tertiara/?future=false 

 

Pentru fiecare contract, autoritatea contractantă va menține un registru al modificărilor. Fiecare 

modificare va fi clasificată în categoria relevantă: 

- aplicarea mecanică a prevederilor contractului, 

- modificări nesubstanțiale, 

- modificări – condiții excepționale. 

 

6.5 Verificarea achizițiilor publice 

 

Mecanismul de verificare a achizitiilor publice finanțate din fondurile europene structurale și de 

investiții implică un cadru institutional extins si participarea mai multor institutii cu responsabilități 

specifice: 

 Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) 

 AM POIM / OI T și 

 Autoritatea de Certificare si Plată.  

 

6.5.1 Verificari efectuate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice, a fost înființată, în 2015, avand ca rol fundamental 

formularea la nivel de concepție, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor 

publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor 

legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a 

sistemului de achiziții publice. 

 

Rolul ANAP este de a asigura  

 Controlul ex-ante, un control cu caracter preventiv care nu permite lansarea procedurii până la 

remedierea tuturor neregularităților identificate asupra documentației de atribuire și care 

consemnează în raportul de atribuire aspectele neremediate în etapa de derulare a procedurii. 

(mecanism prevazut in H.G nr. 395/2016 si HG nr. 394/2016) 

 Controlul ex-post, un control cu rol sancționator, realizat în implementarea contractelor de 

achiziție, generat din oficiu sau ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice. 

ANAP comunică rezultatele controlului desfășurat către AM POIM/OI T care va emite sau nu 

note de constatare numai după ce efectuează propriile verificări.  

 

ATENȚIE! 

Pe site-ul ANAP sunt publicate procedurile si listele de verificare utilizate in controlul ex-ante 

(http://anap.gov.ro/web/proceduri-operationale-anap/). 

http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-tertiara/?future=false
http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-tertiara/?future=false
http://anap.gov.ro/web/proceduri-operationale-anap/
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6.5.2 Verificari efectuate de AM POIM / OI T 

La nivelul AM POIM si OI T, se efectueaza verificarea procedurală si verificarea conformității tehnice 

a achizițiilor publice. In acest sens, în termen de 10 zile de la semnarea contractelor de achizitie 

publica, Beneficiarii au obligatia de a transmite dosarul achizitiei la AM POIM (pentru axele 3-8) si la 

OI T (pentru axele 1-2). 

Verificarea procedurală include verificarea contractelor de achiziţie publică, inclusiv verificarea 

conflictului de interese (cu sprijinul Agentiei Nationale de Integritate, dacă este cazul) și verificarea 

modificărilor contractuale, din perspectiva încadrării acestora în prevederile legale aplicabile.  

Activitatea de verificare a conformității tehnice include verificarea contractelor astfel incat să 

corespundă cu Studiul de Fezabilitate şi Documentatia de Atribuire, precum și verificarea modificărilor 

contractuale, din perspectiva justificării tehnice a necesităţii acestora.  

De asemenea, vor fi supuse verificărilor actele aditionale si toate modificările contractuale (ex. ordine 

de variatie, nota de comanda suplimentara, nota de renuntare etc) cu exceptia remasuratorilor fara 

schimbarea proiectului tehnic si aplicarii formulei de escaladare a pretului. 

In urma acestor verificări, procedurală şi tehnică, AM POIM / OI T emite: 

 Nota de conformitate – dacă nu sunt sesizate abateri; 

 Nota de neconformitate preliminară - in situația în care verificările au fost efectuate înainte de 

semnarea contractului de finanţare și de rambursarea/plata de către AM POIM a cheltuielilor 

efectuate de Beneficiari si au fost constatate abateri. Aceasta se va transmite catre Beneficiar 

pentru punct de vedere, dupa care se va realiza fie Nota de neconformitate finală, fie o Nota de 

conformitate; 

 Suspiciune de neregulă / Suspiciune de fraudă - in situația în care verificarile AM POIM/OI T 

au fost efectuate dupa rambursarea/plata de catre AM POIM a cheltuielilor efectuate de 

Beneficiari si au fost constatate nereguli/fraude. 

 

Important! 

Pentru a se asigura o abordare unitara si pentru a se evita dublarea verificarilor, la nivelul AM 

POIM/OI T se utilizează listele de verificare unitară a procedurii de achiziţie publică corelate cu 

listele ANAP.  

Acestea sunt puse la dispoziția Beneficiarilor pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Manual de 

implementare, Anexe. 

 

6.5.3 Corelarea verificărilor ANAP cu verificările AM POIM 

Cazul A - Procedurile de atribuire/modificările contractuale derulate în conformitate cu legislația 

națională în domeniul achizițiilor publice, valabilă până la data de 26 Mai 2016 (OUG 34/2006);  

 

AM POIM verifică toate procedurile de achiziții (verificare 100%). 

 

Cazul B - Proceduri de achiziții publice lansate după data de 26 Mai 2016 (Legea nr. 98/2016, Legea 

nr. 99/2016), în situația în care ANAP a realizat verificări ex-ante și în etapa de evaluare a ofertelor;  

 

 În situația în care exista Raport ANAP, AM POIM verifica toate procedurile în baza listei de 

verificare scurta. Lista scurtă a fost stabilită în corelare cu Ghidul Comisiei C(92013)9527 din 

http://www.fonduri-ue.ro/
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19.12.2013 și include elemente cu privire la competiție (depunerea unei singure oferte, o singura 

oferta admisibila, număr de oferte depuse, descalificarea acestora, daca in urma evaluării, au fost 

descalificate doua/mai mult de doua oferte prin aplicarea criteriilor de calificare și/sau selecție, oferta 

clasată pe primul loc în clasamentul intermediar a fost respinsă), precum si alte aspecte cheie, 

respectiv: îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție a ofertantului câștigător, respectare termene 

etc. În situația în care AM POIM descoperă un singur element de risc, se trece la verificarea detaliata 

a procedurii de achiziție (100%). De asemenea, în situația în care Rapoartele ANAP conțin observații, 

AM POIM va verifica detaliat procedura de atribuire (100%). Mai mult, pentru a obține o asigurare 

privind verificările efectuate de ANAP, AM POIM verifică prin eșantion, fiecare al 10-lea contract 

dintre contractele pentru care există Raport ANAP, reperformând de fapt verificarea procedurii, pe 

baza listei detaliate/lungi. Semestrial se vor calcula procentual situațiile În care rezultatul verificărilor 

AM POIM nu coincide cu rezultatul verificărilor ANAP. Dacă procentul depășește 20%, se va selecta 

fiecare al 5-lea contract spre verificare detaliată. În cazul în care, după o noua perioada de 6 luni, 

procentul depășește din nou 20%, AM POIM va realiza verificări detaliate pentru toate procedurile de 

achiziție publică (100%).  

 

Cazul C - Proceduri de achiziții publice lansate după data de 26 Mai 2016 (Legea nr. 98/2016, Legea 

nr. 99/2016), în situația în care ANAP nu a realizat verificări ex-ante și în etapa de evaluare a 

ofertelor; 

 

AM POIM verifică toate procedurile de achiziții pentru care nu exista Raport ANAP utilizând lista de 

verificare detaliata/lungă (verificare 100%). 

 

Cazul D – Modificări și actele adiționale. 

 

AM POIM verifică toate modificările și actele adiționale (verificare 100%). 

 

 

Modalitatea de verificare la nivelul AM POIM și la nivelul ANAP a fost corelată prin intermediul 

Protocolului semnat în data de 24.10.2016, care include în anexă și listele de verificare specifice. 

 

6.5.4 Autoritatea de Certificare si Plată  

În îndeplinirea atribuției pe care o are în declararea cheltuielilor prin transmiterea aplicațiilor de plată 

intermediare/finale la CE (art. 126 din Regulamentul (UE) 1303/2013), Autorității de Certificare si 

Plata verifică autoritatea de management și implicit reverifică prin eșantion procedurile de achiziție 

publică derulate de către Beneficiar. Verificările efectuate vor avea caracter tematic, bazate pe riscurile 

identificate la nivelul programelor operaționale.  

7. MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI 
 

Beneficiarul se va asigura prin Supervizor și prin vizitele pe șantier efectuate de către personalul UIP 

că situaţiile de lucrări aferente fiecărui contract de lucrări, împreună cu documentele justificative 

aferente, sunt la zi şi sunt corelate cu evoluţia lucrărilor potrivit clauzelor contractuale. 

Se va asigura de raportarea permanentă a oricăror deficienţe în execuţia lucrărilor, respectiv abateri de 

la graficul de execuţie a antreprenorului, lipsa/insuficienţa personalului pus la dispoziţie de 

antreprenor, a materialelor, utilajelor, echipamentelor pe şantier, întârzieri în realizarea situaţiilor de 

lucrări de către antreprenor, precum şi măsuri întreprinse de beneficiar/Supervizor pentru soluţionarea 

problemelor întâmpinate. 
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În situaţia în care există întârzieri sau blocaje în derularea contractelor din cadrul proiectului, 

beneficiarul va lua măsuri pentru soluţionarea acestora şi va creşte ritmul de implementare a 

lucrărilor/prestării serviciilor/livrării echipamentelor.  

În urma şedinţelor lunare de monitorizare care se organizează pentru fiecare proiect/contract, la care 

participă antreprenorii în cauză şi consultanţa de care dispune beneficiarul, se vor transmite la AM/OI 

T în termen de maxim 5 zile de la data şedinţei, minutele respectivelor şedinţe. 

Minutele vor conţine în detaliu aspect privind: 

- probleme apărute şi soluţii propuse în vederea rezolvării acestora, 

- eventuale riscuri care ar putea pune în dificultate finalizarea proiectului, 

- progresul fizic şi financiar al proiectului faţa de contract/cerere/decizie de finanţare, din care să reiasă 

situaţia actuală şi reală a implementării proiectului, 

- estimarea financiară a următoarei cereri de plată şi termenul limită al depunerii acesteia. 

Toate aceste documente se transmit prin grija beneficiarului în format electronic, către AM POIM/OI 

T. 

8. MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI 

SUPERVIZARE 
 

Implementarea proiectelor trebuie să conducă la finalizarea cu succes a contractelor de lucrări din 

punct de vedere al calităţii, al costurilor și în perioada de eligibilitate a cheltuielilor în conformitate cu 

Decizia de Finanțare și cu respectarea condițiilor din Contractul Finanțare.  

 

 

In conformitate cu Caietul de Sarcini, experții din cadrul contractului de supervizare vor răspunde până 

la finalizarea proiectului în principal de: 

 

 Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi 

admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  

 Verificarea şi propunerea spre revizuire în vederea aprobării proiectelor tehnice și a detaliilor 

de execuție ale Contractorului în cazul contractelor de proiectare și execuție;  

 Emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea lucrărilor și a Certificatului de Recepţie 

Finală; 

 Emiterea Raportului Final de Supervizare condiție obligatorie pentru închiderea Proiectului și 

eligibilitatea cheltuielilor. 

 

Prelungirea duratei contractului de lucrări poate constitui un element imprevizibil care să justifice 

suplimentarea cantității serviciilor de supervizare aferente, în condițiile în care respectivele prelungiri 

provin din cauze obiective, ce nu sunt sub controlul autorității/entității contractante, fapt ce presupune 

că apariția și/sau efectele acestora nu pot fi gestionate în totalitate printr-o planificare diligentă, sau 

anvergura acestora depășește o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienței 

practice.  

 

Un exemplu, în acest sens, este cel referitor la situația încetinirii semnificative a ritmului de lucru al 

constructorului din cauza emiterii cu întârziere considerabilă a autorizațiilor/acordurilor/avizelor de 

către o terță parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului fizic al lucrărilor, iar această situație nu a 
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putut fi rezolvată prin clauzele contractului inițial de servicii ce au prevăzut mecanisme de gestionare 

corespunzătoare.  

 

Astfel, achiziționarea unor cantități suplimentare de servicii de supervizare se va limita la ce este strict 

necesar pentru a face față pe perioada în care constructorul diminuează volumul de muncă, sau chiar le 

suspendă, datorită neemiterii autorizațiilor/acordurilor/avizelor de către o terță parte.  

 

ATENTIE! 

 

Oportunitatea achiziționării unor cantități suplimentare de servicii de supervizare se va analiza numai 

după ce au fost epuizate metode de gestionare prevăzute în contractul inițial, cum ar fi: 

 

- diminuarea echipei supervizorului la minimul necesar pentru a asigura îndeplinirea contractului de 

supervizare, corelat cu volumul mai mic al lucrărilor, conservând, pe cât posibil, resursele zile/om 

alocate experților conform contractului în cauză; 

- aplicarea unor clauze care implică suspendarea prestării serviciilor pe o perioadă rezonabilă de 

timp, ce poate fi anticipată de la început pe baza experienței practice în sectorul din care fac parte 

lucrările ce fac obiectul supervizării, în situația în care acestea din urmă sunt, la rândul lord, 

suspendate; 

- aplicarea posibilității de înlocuire a experților cheie din echipa de supervizare este considerată mai 

dezavantajoasă pentru autoritatea/entitatea contractantă decât plata unei compensații la sfârșitul 

contractului care să acopere sumele pe care contractantul poate dovedi că le-a plătit pentru 

mobilizarea experților cheie pe perioada de timp ce o depășește pe cea menționată la paragraful 

precedent, cu condiția ca aceștia să fi fost disponibili să continue activitatea până la finalizarea 

contractului. 

Important! 

Suplimentarea cantității serviciilor de supervizare este reglementată în Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 

din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție 

sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale 

(art.9 (7)). 

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR 
 

9.1 Reguli de eligibilitate cheltuieli 
 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:  

- Să fie conformă cu prevederile HG nr. 399/2015;  

- Sa fie prevăzute in Anexa aferenta din Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific in 

cadrul căruia este acordata finanțarea pentru proiect; 

- Sa fie prevăzută in Contractul de finanțare; 

- Sa fie efectuată si plătită in conformitate cu prevederile contactului de finanțare; 

- Să fie efectuată şi efectiv plătită pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului; 

- Să fie prevăzută în bugetul aprobat al proiectului şi să se încadreze în limitele prevăzute pe linii 

şi categorii de cheltuieli; 

- Să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte 

documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să 

poată fi auditate şi identificate; 
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- Să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului şi a partenerilor, în cazul în care sunt 

implicaţi financiar, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie dovedită prin documente originale; 

- Să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice. 

 

9.2 Deschidere conturi bancare 
 

Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în 

cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 

subordonare, în conformitate cu OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare și cu HG 

nr. 93/2016 cu modificările și completările ulterioare.  

 

Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 

proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, în conformitate cu OUG nr. 40/2015, 
cu modificările și completările ulterioare și cu HG nr. 93/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

9.3 Cereri de pre-finanțare 
 

Pre-finanţarea se acordă, din fonduri europene, cât şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de 

stat, corespunzător cotelor stabilite prin contractul de finanţare. 

 

Pre-finanţarea se acordă, în tranşe de maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru 

cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii 

totale eligibile a contractului de finanţare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3), lit l) și art. 15 

alin. (1) din OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) are obligaţia 

depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuieli efectuate în valoarea totală a 

prefinanţării acordate în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de 

management a virat prefinanțarea în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de 

finanțare/ acordării tranșei. 
 

ATENȚIE! 

Cu excepţia primei tranşe de pre-finanţare, următoarele tranşe de pre-finanţare se acordă cu deducerea 

sumelor necheltuite din tranşa acordată anterior. 

 

Important! 

 

În cazul în care beneficiarul nu depune o cerere de rambursare sau sunt identificate neconcordanţe între 

sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM 

POIM/OI T poate decide recuperarea întregii sume acordate ca tranşă de pre-finanţare şi nejustificată 

şi poate propune rezilierea CF. 

 

Obligațiile si drepturile Beneficiarului referitoare la obținerea si utilizarea pre-finanțării, conform 

art. 15-18 din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare sunt incluse in fiecare 

Contract de finanțare. 
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9.4 Cereri de plată 
 

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri 

europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

Cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia se depun la AM POIM/OI T in termen 

de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ 

execuţia lucrărilor recepţionate sau a facturilor de avans acceptate la plată.  

 

Cererile de plată conţin doar facturi neplătite de beneficiar si trebuie să fie însoţite de copii după 

documentele justificative aferente.  

 

Beneficiarul are obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse 

în documentele anexate cererii de plată. 

 

AM POIM/OI T efectuează verificarea cererii de plată in termen de maximum 20 de zile lucrătoare de 

la data depunerii de către beneficiar a acesteia, iar după efectuarea verificărilor AM POIM virează 

beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la 

care dispune de resurse în conturile sale 

 

Pentru a asigura un flux de numerar care să susțină implementarea proiectului, este recomandat ca 

beneficiarii să depună facturile cât mai repede posibil, fără a aștepta termenul final. 

 

Important! 

 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POIM, 

beneficiarul are obligaţia de a depune la AM POIM/ OI T cererea de rambursare aferentă cererii de 

plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate prin cererea de plată. 

 

 

Obligațiile si drepturile Beneficiarului referitoare la solicitarea de fonduri prin intermediul cererii de 

plată, în conformitate cu prevederile art.20 din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările 

ulterioare sunt detaliate in fiecare Contract de finanțare. 

 

9.5 Cereri de rambursare (CR) 
 

Beneficiarul are obligaţia de a depune la AM POIM / OI T cereri de rambursare pentru cheltuielile 

efectuate în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora. 

 

 

In procesul de pregătire a Cererii de Rambursare, Beneficiarul trebuie să se asigure că: 

 Valoarea CR a fost calculată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și cu 

documentele suport atașate 

 Cheltuielile sunte efectuate in perioada de eligibilitate 

 Lucrarile/bunurile/serviciile/activităţile aferente facturilor prezentate în CR sunt în 

conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale contracetlor de achizitie 

 Sunt valabile garanțiile, asigurările si alte documente contractuale 



 

POIM 2014-2020 
Manual de Implementare pentru Beneficiari 

54 
 

 Sunt verificate documentele suport (ex. facturi de achizitie a materialelor, avize de insotire si 

documente de calitate a materialelor, contracte încheiate in vederea închirierii de utilaje, 

procese verbale de recepție calitativa și cantitativă, procese verbale de lucrări ascunse, procese 

verbale de punere în funcțiune, proces verbal la fază determinantă, proces verbal de recepție la 

terminarea lucrarilor/ recepție finală, aprobarea rapoartelor, pontaje aprobate, facturi pentru alte 

cheltuieli, conform prevederilor contractuale în vederea efectuării plății) 

 Prețurile la care s-a făcut decontarea sunt corecte, conform contractului/ actului adițional/ 

ordinului administrativ 

 Certificatul/situația de plată este întocmit/ă și aprobat/ă conform clauzelor contractuale și 

conține toate deducerile corespunzătoare (avans, rețineri, alte clauze contractuale)  

 Suma stabilită în aplicația de plată este corect determinată 

 

Beneficiarul trebuie sa se asigure ca documentele justificative sunt corecte, corespund cu realitatea si 

sunt emise in conformitate cu legislația in vigoare: 

 Factura si statul de salarii - conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare) 

 Bonul fiscal - conform O.U.G. nr. 28/1999 

 Ordinul de deplasare si chitanța fiscală - conform Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 

2634 din 5 noiembrie 2015, privind documentele financiar-contabile 

 

AM POIM/ OI T efectuează verificări administrative si verificări la fata locului pentru a verifica 

efectiv realitatea și regularitatea lucrărilor/bunurilor/serviciilor plătite de Beneficiar şi solicitate la 

rambursare. 

 

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la AM POIM/OI 

T, a cererii de rambursare, AM POIM/OI T autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de 

rambursare şi AM POIM efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la 

momentul de la care dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, AM POIM / OI T 

notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.  

 

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de AM 

POIM/OI T, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere 

cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

 

 

IMPORTANT! 

Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM/OI T o cerere de rambursare finală în termen de maxim 90 

de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare, prevăzută la art. 2 alin. (2) din 

Condițiile generale ale Contractului de finanțare, dar fără a depăși perioada de eligibilitate pentru 

POIM 2014-2020, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data 

expirării termenului de 90 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor 

formalităţi de către AMPOIM/OI T. 

 

 

ATENTIE! 

 

Beneficiarii POIM au obligația de a atașa la Cererea de Plată/Cererea de Rambursare/ Cererea de 

Prefinanțare, următoarele documente: 
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1) Facturile și (după caz) certificatele / situațiile de plată, precum și centralizatorul acestor 

documente; 

2) În cazul Cererilor de Rambursare: documente justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli 

solicitate la rambursare (ordine de plată şi extrase de cont avizate de bancă/trezorerie); 

3) Pentru contracte de lucrări: 

a) Listele de prețuri / cantități, cu detalierea stadiului de execuție aferente certificatelor / situațiilor 

de plată, 

b) Procese verbale la faze determinante și, după caz, proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor/ recepție finală, aferente perioadei de referință a Cererii de Plată/Cererii de 

Rambursare/Cererii de Prefinanțare, centralizatorul acestora, precum și centralizatorul proceselor 

verbale aferente lucrărilor executate în perioada de referință a Cererii de Plată/Cererii de 

Rambursare;  

c) Situațiile de lucrări și listele de cantități aferente certificatelor de plată. 

4) Pentru contracte de furnizare:  

a) procese verbale de predare – primire și recepție precum și centralizatorul acestor documente; 

b) Centralizatoarele cu listele de prețuri și cantități a bunurilor furnizate,  

5) Pentru contracte de servicii:  

a) Aprobarea de către Beneficiar a livrabilelor / rapoartelor, și, după caz, pontaje aprobate de către 

Beneficiar sau facturi pentru alte cheltuieli precum și centralizatorul acestor documente; 

b) Rapoartele financiare/Devizele financiare/Situațiile de plată,  

6) Centralizatorul avizelor, acordurilor, taxelor incluse în Cererea de Plată/Cererea de Rambursare. 

Documentele sunt transmise de Beneficiari în 2 exemplare (unul pe suport hartie și unul în variantă 

electronică). Beneficiarii proiectelor din axele 1 – 2 transmit documentele către OI T. Beneficiarii 

proiectelor din axele 3 – 8 transmit documentele către Directia Regională de Infrastructură din cadrul 

AM POIM (DRI) aferentă.  

În momentul în care SMIS va fi dezvoltat în totalitate, documentele vor fi încărcate de Beneficiar în 

sistem. 

 

ATENTIE! 

Exemple de neconcordante/erori ale documentelor care insotesc cererile de rambursare (Selectiuni 

din listele cu erori publicate de POSCCE, PODCA, POR si POS Mediu – programe operationale 

2007-2013 Romania)  

de asigurare;  

extrase de cont si documente contabile;  

 

documentului, opis, ordine de plata, extrase de cont, procese verbale, ultima pagina care contine 

declaratia beneficiarului cu numarul total de pagini al Cererii de Rambursare etc);  

 

a gresita pe Ordinele de plata si extrasele de cont a datelor (sume, nr. facutura, etc) din 
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facturile prezentate in Cererea de rambursare;  

expertii principali si secundari si pontajele acestora (in cazul contractelor de asistenta tehnica);  

stampila si semnatura bancii;  

otele contabile si fisele de cont aferente cheltuielilor solicitate la rambursare, 

balantele analitice de verificare aferente perioadei de raportare ce insotesc cererea de rambursare;  

e de verificare) nu au 

semnaturile persoanelor responsabile cu intocmirea acestora;  

acestora;  

contradictorii;  

straine (engleza, franceza, italiana, spaniola, maghiara, etc.)  

ntiunii „Conform cu 

originalul”, stampila reprezentantului legal si stampila beneficiarului)  

efectuate;  

bunului achizitionat, in factura fiscala si in cererea de 

rambursare nu se utilizeaze aceeasi denumire care se regaseste in cererea de finantare.  

 

9.6 TVA 

 

In cadrul perioadei de programare 2014 – 2020, cheltuiala cu TVA este eligibilă, dacă este 

nerecuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul, conform art. 69, alin (3), lit. (c) din 

Regulamentul nr. 1303/2013. 

 

ATENTIE! 

”Nerecuperabil în temeiul legislației naționale privind TVA-ul” nu are același sens cu 

”nerecuperat”. Astfel, TVA-ul plătit de către beneficiar poate fi eligibil doar dacă acest TVA nu 

poate fi recuperat în temeiul Codului Fiscal. 

 

Prin HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 

finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 

2014-2020 (art. 12.), sunt transpuse in cadrul normativ național regulile de eligibilitate a TVA: 

cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă si daca este aferentă unor 

cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri. 

 

Prin Ordinul comun MFE/MFP nr. 698/1425/2016 se detaliază regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FESI. 

 

Astfel, obligațiile Beneficiarului, conform Ordinului comun MFE/MFP nr. 698/1425/2016 sunt de a 

anexa, la depunerea cererii de rambursare la AM POIM/ OI T următoarele documente: 
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 Declarație pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea 

adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită 

"Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii 

finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020",  

 "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de 

rambursare", emis de organul fiscal competent, in vederea certificării declarației pe propria 

răspundere privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor 

eligibile cuprinse în cererea de rambursare, document care se emite în 10 zile lucrătoare 

conform Ordinului comun MFE/MFP nr. 698/1425/2016 

 Declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea 

adăugată aferente cheltuielilor eligibile denumită "Declarație privind eligibilitatea TVA 

aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-

2020".  

Pentru obținerea certificatului privind nedeductibilitatea TVA, beneficiarul depune la organul fiscal 

competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la AM POIM/OI T, Declarația privind 

nedeductibilitatea TVA, pe care o completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția 

contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului 

Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Declarația se depune pe suport electronic, care va fi însoțit de formularul editat de persoana 

impozabilă, semnat conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la 

organul fiscal competent, un exemplar se depune la și un exemplar rămâne la beneficiar. 

 

9.7 Contribuție beneficiar 
 

În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, 

Beneficiarul are obligaţia de a ataşa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între 

Beneficiar şi bancă, nu mai târziu de 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare.  

 

În cazul proiectelor POIM prin care se finanțează infrastructura publică locală, pentru asigurarea 

finanţării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepţia TVA, Beneficiarul 

împreună şi solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) vor solicita autorităților locale 

rectificarea de buget și includerea în bugetele proprii a sumelor aferente asigurării cofinanţării şi a 

cheltuielilor altele decât cele eligibile și vor ataşa la prima Cerere de Rambursare dupa aprobarea 

bugetelor locale, copii după documentele care dovedesc existenţa surselor necesare, precum şi 

disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în formă şi substanţă satisfacatoare pentru AM 

POIM. În situaţia în care Beneficiarul împreună şi solidar cu ADI „nu face dovada utilizării 

cofinanţării şi a finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM POIM va notifica Beneficiarul, care 

are obligaţia ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situaţia. 

În situaţia în care Beneficiarul împreună şi solidar cu ADI „nu transmite anual la AM dovada 

includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor altele decât cele 

eligibile, cu excepţia TVA, AM poate suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situaţiei. 

 

9.8 Înregistrări financiar contabile 

 

Beneficiarul are obligația de a tine o evidenta contabila analitica a proiectului, astfel incat toate 

conturile contabile folosite sa poată fi identificate ca aparținând proiectului prin codul de proiect. In 
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cazul instituțiilor publice finanțate din buget, conturile contabile vor fi dezvoltate potrivit Clasificației 

indicatorilor privind finanțele publice in vigoare pentru anul in curs, aprobata prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1954/16.12.2005 cu modificările si completările ulterioare. 

Evidenta contabilă trebuie sa prezinte toate cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului iar 

înregistrările contabile vor fi cronologice si sistematice astfel incat sa ofere transparenta in 

implementarea proiectului si sa asigure cu precizie corespondenta directa a cheltuielilor cu 

documentele justificative care au stat la baza înregistrării lor. 

Beneficiarii – instituții publice finanțate integral din bugetul de stat – au obligația de a tine evidenta 

sumelor solicitate la AM POIM/OI T  reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente 

fondurilor externe nerambursabile înscrise in cererea de rambursare utilizând contul 8077 “Sume 

solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la 

buget”, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 2169/2009 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind organizarea s conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, respectiv contul 8039 ”Alte valori în 

afara bilanţului” conform prevederilor OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, după caz. 

 

Verificarea Beneficiarului privind evidența contabilă a operațiunilor aferente proiectelor 

finanțate din POIM este realizată, de catre AM POIM, prin Directiile Regionale de Infrastructura 

(DRI)/ OI T semestrial sau ori de câte ori decide AM POIM/OI T. 

In cadrul misiunii, reprezentații AM POIM/OI T verifica daca: 

 Există o evidență contabilă separată sau o codificare contabilă adecvată a operațiunilor aferente 

proiectului  

 Evidenţa contabilă este ţinută pe conturi analitice distincte atat pentru fiecare contract, cat si 

pentru tipuri de cheltuieli (eligibile, neeligibile) 

 Evidenţa investiţiilor în curs este ţinută pe conturi analitice pe fiecare sursă de finanţare a 

proiectului 

 Balanţele contabile (analitică şi sintetică) pentru proiect sunt întocmite lunar 

 Înregistrările din Registrul Jurnal sunt cronologice si actualizate? 

 Mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectului sunt evidențiate în Registrul numerelor de 

inventar 

 Elementele patrimoniale aferente proiectului (stocuri, imobilizări în curs de execuţie, 

imobilizări corporale, furnizori de imobilizări) sunt cuprinse în fișele mijloacelor fixe și în 

Procesul verbal de inventariere anuală 

 Toate corecțiile financiare stabilite au fost înregistrate în evidența contabilă a proiectului? (dacă 

este cazul) 

 Toate titlurile de creanță constituite au fost înregistrate în evidența contabilă a proiectului? 

(dacă este cazul) 

 Au fost înregistrate în evidența contabilă a proiectului toate sumele primite, aferente cererilor 

de prefinanțare/ plată/ rambursare 

 A fost înregistrat în evidența contabilă a proiectului venitul dedus  

 Există, la nivelul Beneficiarului, un sistem informatic operaţional şi viabil care permite 

colectarea si prelucrarea datelor, înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii 

(Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar) 

 Există, la nivelul Beneficiarului, documentele justificative pentru toate cheltuielile incluse în 

cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare 
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 Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității 

 Veniturile generate de proiect (dacă este cazul) sunt înregistrate și conforme. 

 

ATENŢIE!  

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, 

privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare şi legislaţia naţională. Toate documentele vor fi păstrate 

inclusiv pe o perioadă de cinci ani de la închiderea oficială a POIM!!  

10. CONTROL ŞI AUDIT 
 

Beneficiarul pe întreaga durată a contractului/deciziei de finantare trebuie sa permită organismelor 

abilitate să verifice sau să realizeze controale asupra modului de implementare a proiectelor co-

finanțate din POIM la momentul efectuării vizitelor la fața locului în vederea auditării documentelor 

originale și obținerea de copii/scanuri ale acestora. 

Pe parcursul implementării și în perioada de durabilitate, Beneficiarul proiectului POIM este auditat 

de: 

 Autoritatea de Certificare 

 Autoritatea de Audit 

 Auditul Comisiei Europene 

 Curtea Europeana de Audit. 

Beneficiarul are obligația: 

 Să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de 

către AM POIM/OI T, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau 

orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul/verificările asupra modului de 

implementer a proiectului co-finanțat din POIM. 

 De a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și 

audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților 

serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă-

OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Luptă Antifraudă – DLAF, în 

limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit 

la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații asupra modului de 

implementare a proiectului co-finanțat din instrumente structurale. În caz contrar, Beneficiarul 

este obligat să restituie suma rambursată în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă. 

 Să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe 

întreaga durată a verificărilor 

 Să acorde drept de acces la locurile și spațiile unde au fost implementare sau se implementează 

proiectul, inclusive acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele 

informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie 

ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să 

informeze AM POIM/ OI T cu privire la locul arhivării documentelor 

 Să țină contabilitatea analitică a proiectului, registre periodice, precum și înregistrări contabile 

separate și transparente. Toate registrele și înregistrările se păstrează timp de 5 ani de la data de 

încheierii financiare/oficiale a POIM 2014-2020 
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De asemenea, Beneficiarul are obligația de a întreprinde măsurile adecvate pentru implementarea 

recomandărilor formulate de instituțiile menționate mai sus în exercitarea atribuțiilor lor legate de 

implementarea proiectelor prin POIM. 

Orice sesizare privind possibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi 

adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) (website/email: www.antifrauda.gov.ro, 

antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, fax. 021/3121005). 

11. NEREGULI SI CORECȚII FINANCIARE 
 

Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 

dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente 

legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a 

autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate 

prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice 

naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. 

Astfel, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii, ne aflăm în prezenţa unei nereguli: 

 Să existe o abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, în raport cu dispoziţiile 

naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal 

încheiate în baza acestor dispoziţii, 

 Abaterea să rezulte dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe 

în gestionarea fondurilor europene, 

 Abaterea să fi prejudiciat sau să poată prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele 

donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, 

 Prejudiciul să reprezinte o sumă plătită necuvenit 

Cadrul legal incident în cazul identificării suspiciunilor de nereguli: 

 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 

 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 

 H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor 

financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

11.1 Sesizarea neregulilor 

 

Sesizarea unei nereguli poate avea loc atât ca urmare a: 

 Verificărilor administrative sau la faţa locului ale AM POIM/OI T privind cererile de 

rambursare, 

 Vizitelor de monitorizareale AM POIM/OI T 

 Verificarilor realizate de ANAP, DLAF, ACP, AA, CE, Curtea de Conturi Europeană 

http://www.antifrauda.gov.ro/
mailto:antifraud@gov.ro
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 Sesizărilor primite din partea unor alte instituţii ale statului 

 Sesizărilor primite de la Beneficiari, 

 Primirii unor informaţii din surse anonime şi/sau de presă 

Sesizarea care nu conţine elementele necesare în vederea identificării programului, proiectuluişi/sau a 

Beneficiarului la care se referă, se clasează. 

AM POIM/OI T are obligaţia înregistrării şi verificării tuturor sesizărilor de neregulă primite din 

exteriorul si din interiorul structurilor MFE/AM POIM, respectiv ale MT/OI T, iar în cazul în care 

sesizarea de neregulă nu întruneşte condiţiile necesare privind declanşarea misiunii de control de către 

AM POIM/OI T, respectiv competenţa acestuia, aceasta se returnează emitentului cu expunerea 

situaţiei de necompetenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În cazul în care, urmare verificării sesizărilor primite, se concluzionează că AM POIM nu a efectuat 

plăţi către Beneficiar pentru sesizarea primită, activitatea de constatare nu se va declanşa, conform 

prevederilor art. 9 din OUG nr. 66/2011, cu completările şi modificările ulterioare, aspectele semnalate 

vor fi avute în vedere la verificarea cererilor de rambursare primite pentru proiectul/Beneficiarul vizat, 

iar în cazul în care se constată neeligibilitatea cheltuielilor plăţile aferente acestora nu vor fi autorizate. 

 

11.2 Constatarea neregulilor  

 

Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se 

desfăşoară de către AM POIM/OI T. În acest sens, Beneficiarul este notificat cu privire la declanşarea 

şi efectuarea activităţii de constatare la faţa locului, după caz. 

Beneficiarul este obligat să pună la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de către AM 

POIM/OI T şi să depună toate diligenţele pentru asigurarea accesului la toate locaţiile proiectului. 

Înainte de finalizarea activităţii de constatare, AM POIM/OI T trimite Beneficiarului pentru punct de 

vedere, proiectul procesului verbal de constatare/notei de constatare. 

Finalizarea activităţii de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor 

financiare se realizează prin întocmirea unui titlu de creanţă care este act administrativ în sensul Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare şi se emite în 

vederea stingerii creanţei bugetare constatate. 

 

Titlul de creanţă emis poate fi: 

 Proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru cheltuieli 

care NU îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi/sau prevederile contractuale stabilite prin 

POIM 

 Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare pentru neregulile care 

AU ca şi temei abateri de la legislaţia achiziţiilor publice. 

 

Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se 

realizează prin emiterea titlului de creanţă care se comunică Beneficiarului în original. 
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Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul 

de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.  

 

Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o 

dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din 

contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată până la 

data stingerii acesteia 

Împotriva titlului de creanţă emis de AM POIM/OI T, Beneficiarul poate formula contestaţie, conform 

celor prezentate la capitolul 12 de mai jos. 

Dreptul de a stabili creanţa bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului 

următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană/donatorul 

public internaţional prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu excepţia cazului în care normele 

Uniunii Europene sau ale donatorului public internaţional prevăd un termen mai mare. 

 

11.3 Ghiduri si exemple nereguli 

 

1. Tipurile de abateri/nereguli sunt incluse în legislația națională - Anexa la OUG 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

2. Comisia Europeană a oferit statelor membre urmatoarele linii directoare:  

 

 COCOF 09/0003/00 din 18.2.2009 - Nota informativa privind indicatorii de frauda pentru 

FEDR, FSE si FC;  

 COCOLAF – Culegere de cazuri anonime – actiuni structurale;  

 COCOLAF – Ghid practic privind conflictele de interese 

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf 

 COCOLAF – Ghid practic privind detectarea falsului in documente in domeniul actiunilor 

structurale. Ghid practic pentru autoritățile de management elaborat de un grup de experți din 

statele membre coordonat de unitatea D2 -Prevenirea fraudei - din cadrul OLAF 

(http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-RO.pdf) 

 

11.4 Recuperarea sumelor plătite necuvenit 

 

Recuperarea prin încasare 

Conform OUG nr. 66/2011, art. 41, alin. (1), recuperarea creanţelor rezultate din nereguli prin 

încasare/ plată voluntară se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă şi în moneda stabilită în 

contractul de finanţare. 

Beneficiarul notifică AM POIM/OI T în cazul în care restituie suma datorată în termenul de plată al 

creanţei, transmiţând o Scrisoare de notificare care este însoţită de o copie a ordinului de plată şi de o 

copie a extrasului de cont, care face dovada efectuării plății. 

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf
http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-RO.pdf
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În cazul în care suma rambursată este mai mică decât cea stabilită a fi recuperată, AM POIM/OI T 

solicită Beneficiarului punct de vedere cu privire la modalitatea prin care se va finaliza recuperarea 

totală a debitului și procedează în consecință. 

În cazul Beneficiarilor instituții publice, recuperarea unui debit se poate realiza și prin solicitare către 

Trezoreria Statului 

 

Deducerea din plățile / rambursările următoare  

Acest tip de recuperare presupune existenta unei creanțe a Beneficiarului stabilit ca debitor, în cazul 

debitelor nerecuperate prin încasare. 

Deducerea din prima cerere de rambursare/ cerere de plată instrumentată după constituirea debitului se 

realizează: 

 la solicitarea în scris a Beneficiarului în urma primirii Procesului Verbal de Constatare / Notei 

de Constatre 

 în cazul restituirii parţiale sau a nerestituirii sumelor datorate de către beneficiar prin plata 

voluntară în termenul stabilit  

Astfel AM POIM/OI T deduce integral, dacă e posibil, suma reprezentând creanța bugetară de 

recuperat din prima cerere de rambursare/ cerere de plată instrumentată după constituirea debitului, 

urmând ca rambursarea/ plata către Beneficiar să fie diminuată corespunzător. În cazul în care este 

necesar, deducerea debitului va continua și din Cererea de Rambursare/ Cererea de Plată următoare 

până când acesta va fi recuperat integral. 

Dacă debitorul nu a achitat de bunăvoie creanțele bugetare rezultate din nereguli sau, acestea, nu au 

putut fi deduse integral din Cererea de Rambursare/ Cererea de Plată până la expirarea termenului de 

plată, pentru perioada de timp scursă de la expirarea termenului de plată şi până la stingerea totală a 

creanțelor, debitorul datorează dobânzi, calculate de către AM POIM/OI T, care va emite un proces-

verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate conform OUG nr. 

66/2011, art. 42, alin. (3). 

Recuperarea debitelor prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

În cazul în care, debitele nu sunt recuperate prin incasare sau deducere din plati/rambursari ulterioare, 

în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului scadent, AM POIM/OI T 

solicită sprijin organelor competente de executare fiscală, în vederea recuperării debitelor prin 

procedura de executare silită, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, art. 40. 

De asemenea, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, debitorul 

datorează după acest termen, o dobândă, care se calculează conform prevederilor OUG nr. 66/2011, 

art. 42, alin. (2), prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei 

a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată până la data stingerii acesteia. 

Valoarea dobânzii este calculată de către AM POIM/OI T, care va emite un proces-verbal de stabilire 

a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii 

Alte modalități de stingere a creanței bugetare 

Activitatea de recuperare a debitelor pe cale civilă presupune aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în vederea recuperării sumelor datorate 

de debitori, în situaţia în care recuperarea pe cale administrativă nu este posibilă, respectiv când 
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patrimoniul debitorului este insuficient să acopere datoriile exigibile sau nu a fost solicitat sprijinul 

organelor competente de executare fiscală. 

 

Suspendarea recuperării debitului ( pe o anumită perioadă de timp) poate interveni: 

 când această suspendare a fost dispusă de o instanţă de judecata 

 pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, doar o singură dată pentru acelaşi 

debitor, prin HG, în conformitate cu prevederile art. 233 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Anularea debitelor poate apărea în următoarele situații: 

 debitorul a formulat o contestație care a fost analizată de către AM POIM/OI T și a fost emisă 

o Decizie de soluţionare a acesteia care a anulat titlul de creanță; 

 există o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată care anulează titlul de creanță pentru 

care AM POIM/OI T, în urma reanalizării speței, a ajuns la aceeași concluzie cu aceasta. 
 

12. CONTESTATII 
 

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act 

administrativ emis de AM POIM/OI T poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării 

actului, anularea, în tot sau în parte, a acestuia.  

Contestația administrativă împotriva titlurilor de creanță emise de AM POIM/OI T se va formula cu 

respectarea prevederilor art. 47 din OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora. Este îndreptățit la contestație debitorul, personal sau prin reprezentant legal. Titlul de 

creanță este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare. Termenul de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță este 

termen de decădere. 

Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătura dreptul la acțiune al celui care se consideră 

lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii. 

Obiectul contestației administrative îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise în titlul 

de creanță emis de AM POIM/OI T.  

Activitatea de soluționare a contestațiilor se finalizează prin emiterea unei Decizii de soluționare care 

se comunică contestatarului în original. Prin Decizia de soluționare nu se poate crea contestatarului o 

situație mai grea în propria sa cale de atac. 

Contestația formulată împotriva unui act administrativ emis de AM POIM/OI T se formulează în scris, 

în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare și trebuie să conțină următoarele elemente: 

 datele de identificare ale contestatarului, 

 obiectul contestației,  

 motivele de fapt și de drept, 

 dovezile pe care se întemeiază (documente probante), 
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 semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila, în cazul 

persoanelor juridice. 

Contestația administrativă se depune la sediul AM POIM/OI T și nu este supusă taxelor de timbru. 

În situația în care AM POIM constată că nu s-a făcut dovada calității de împuternicit al contestatarului, 

persoană fizică sau juridică, va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i 

se aduce la cunoștință această situație, să completeze contestația. În cazul în care contestatarul nu se 

conformează acestei obligații, contestația va fi respinsă fără a se proceda la analizarea fondului. 

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia. AM POIM/OI T comunică 

contestatarului decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. Prin retragerea contestației nu se 

pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. 

Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea titlului de 

creanță.  

Suspendarea executării titlului de creanță se poate solicita instanței de judecată conform art. 14 – 15 

din Legea nr. 554/2004. Comisia de soluționare a contestației analizează dacă au fost îndeplinite 

condițiile de procedură, respectiv dacă prin contestație se respectă forma prevăzută de lege și dacă 

aceasta a fost depusă în termenul prevăzut de lege. Analiza contestației se face în raport de susținerile 

părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei. 

Soluționarea contestației se face în limitele sesizării.  

Comisia de soluționare din cadrul AM POIM/OI T se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de 

procedură (ex: termen de decadere, calitatea de debitor/imputernicit al debitorului) și mai apoi asupra 

aspectelor de fond. În cazul în care se constată că excepțiile de procedură sunt întemeiate, nu se va mai 

proceda la analiza pe fond a cauzei.  

AM POIM/OI T se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a 

contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației sau a 

completării acesteia. 

În cazul admiterii contestației, prin decizia Comisiei se dispune anularea titlului de creanță și emiterea 

unui nou titlu de creanță care va ține cont strict de considerentele care au stat la baza deciziei Comisiei. 

Noul titlu de creanță, rezultat în urma Deciziei de soluționare, va fi întocmit de către aceeași structură 

care a întocmit și actul anulat. 

În cazul în care Comisia de soluționare a contestației constată erori materiale în titlurile de creanță 

atacate, va dispune îndreptarea acestora, nefiind necesară în acest sens, admiterea unei contestații, dacă 

nu sunt motive pentru aceasta. În acest caz se va proceda la revizuirea titlului de creanță prin emiterea 

unei reveniri asupra titlului de creanță.  

Decizia privind soluționarea contestației se comunică contestatarului, în termen de 5 zile de la 

pronunțarea ei. 

Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi 

atacată de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. 

AM POIM/OI T poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluționare atunci când: 

• structura de control care a efectuat activitatea de verificare a sesizat organele în drept cu privire la 

existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o influență hotărâtoare asupra 

soluției ce urmează să fie dată în procedura administrativă; 

• soluționarea cauzei depinde în tot sau în parte de existența sau inexistența unui drept care face 

obiectul unei alte judecăți. 
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Soluționarea contestației va fi reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea. 

Pentru soluționarea plângerilor prealabile formulate de beneficiari în temeiul Legii nr. 554/2004, se va 

aplica procedura menționată anterior pentru soluționarea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță. 

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să 

solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 

30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Este îndreptățită să 

introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, 

printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a 

luat cunoștință, pe orice cale, de existenta acestuia, în limitele unui termen de 6 luni. 

Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive 

temeinice și peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. 

Termenul de 6 luni este termen de prescripție.  

Soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva actelor administrative emise de AM POIM/OI 

T, se va finaliza prin emiterea unei Decizii de soluționare.  

În cazul cererilor formulate de beneficiarii POIM ce au ca obiect contestarea unor cheltuieli declarate 

ca neeligibile la nivelul AM POIM/OI T, care nu sunt menționate ca fiind contestații/plângeri 

prealabile împotriva unui act administrativ emis de AM POIM/OI T, elaborarea răspunsului se va face 

în termen de 30 de zile de la data înregistrării la AM POIM/OI T. 
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ANEXE 

1. CADRUL GENERAL 

1.1 Termeni, definiţii şi abrevieri 

Termini şi definiţii 

Autoritatea de Audit (AA) - Autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea 

operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, 

independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare. În România, 

pentru toate programele operaţionale, AA funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. 

Autoritatea de Certificare (AC) - Structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia 

Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente 

structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a 

fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul 

programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM) - Prin 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, denumită în continuare 

Autoritate de Management (AM), se înţelege structura desemnată în cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene (MFE), cu rol în gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate 

Programului Operaţional Infrastructură Mare. Structura organizatorică a MFE care îndeplineşte rolul 

de Autoritate de Management pentru POIM este Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură 

Mare. 

Ceilalţi termeni utilizaţi în cadrul acestui document se regăsesc în Glosarul e termeni publicat pe site-

ul M 

FE. 

Abrevieri: 

MFE  - Ministerul Fondurilor Europene 

MT  - Ministerul Transporturilor 

AC  - Autoritatea de Certificare 

AM POIM - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 

DRI  - Directie Regionala Infrastructura  

OI T  - Organismul Intermediar pentru sectorul de transport din POIM 

ANAP  - Autoritatea Naţională privind Achiziţiile Publice 

UE  - Uniunea Europeană 

CE  - Comisia Europeană 

CM  - Comitet de Monitorizare 

AT  - Asistenţă Tehnică 

DA  - Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică 
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2. CADRUL LEGAL 

 

2.1 Regulamente europene 

 Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (RC nr. 1303/2013), cu completările ulterioare;  

 Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime (RD nr. 480/2014); 

 Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de 

stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor 

informaţii către Comisie şi normele detaliate referitoare la schimbul de informaţii între beneficiari 

şi autorităţile de management, autorităţile de certificare, autorităţile de audit şi organismele 

intermediare (Regulamentul nr. 1011/2014); 

 Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 207/2015 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de 

stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, 

transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de 

implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, 

declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce 

privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 

1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru 

rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Regulamentul 

nr. 207/2015); 

 Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările şi completările 

ulterioare și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 

(Regulamentul nr. 966/2012), cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările şi completările 

ulterioare (Regulamentul nr. 1268/2012); 

 Regulamentul (UE) nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; 

 Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii 
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cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 (HG nr. 

398/2015); 

2.2 Legislaţie naţională  

 Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii 

cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (HG nr. 399/2015); 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 66/2011); 

 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora (HG nr. 875/2011), cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 (OUG nr. 40/2015), cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014 – 2020.  

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

 Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

 Hotarârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite 

categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

3. Documente și liste de verificare AM / OI aplicabile Beneficiarilor 

 

Pentru axele 3-8: disponibile pe site www.fonduri-ue.ro, secțiunea Manual de Implementare, Anexe. 

Pentru axele 1-2: disponibile pe Intranetul Ministerului Transporturilor, cu solicitare de acces adresată 

către OI T. 

Documentele și listele de verificare au un caracter orientativ, acestea putând fi actualizate în funcție de 

modificările intervenite la nivelul procedurilor operaționale ale AM POIM și ale OI T.  

http://www.fonduri-ue.ro/

